



ACTUALIDAD



AUNQUE SAESA DESENERGIZARÁ LA ANTIGUA RED, LOS POSTES SEGUIRÁN AHÍ, HASTA QUE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES SAQUEN SUS CABLES.

Postergan la entrega de obras de mejoramiento de avenida Ibáñez

EXTENSIÓN. Serviu reconoció que empresas de telecomunicaciones no han retirado cables desde postes de Saesa, empresa que terminará de desenergizar antigua red.

Erwin Schnaidt
erwin.schnaidt@diariollanquihue.cl

Este miércoles 30 de octubre era la fecha prevista para la entrega oficial de las obras de mejoramiento de la avenida Presidente Ibáñez, trabajos que se llevan a cabo entre las avenidas Cardonal y Parque Industrial.

Pero, eso ya no será así, puesto que desde la Dirección Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) se informó que tal plazo ya no será aplicado y que en su lugar se extendió su vigencia hasta el próximo 31 de diciembre.

El proyecto, que muestra un 90% de avance, es ejecutado por el Serviu, con financiamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y su ejecución está a cargo de la Constructora LN, que solicitó esa postergación de 62 días.

DESDE ABRIL

Como explicó Isabel de la Vega, "la empresa constructora ha definido solicitar una ampliación del plazo de la obra hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto en razón al retraso por parte de las empresas de telecomuni-

720

días corridos era el plazo inicial para realizar estos trabajos, tiempo que ahora se extendió en otros 62 días, según informó el Serviu.

4

de noviembre de 2022, el Serviu de Los Lagos hizo entrega del terreno a la Constructora LN, para la ejecución de estas obras.

caciones en los traslados y retiro de sus instalaciones que se viene arrastrando desde abril 2024".

De la Vega puntualizó que esta situación ha derivado en una demora en el traslado de las redes de esas empresas a la nueva postación que incluye el proyecto, además de "la imposibilidad de retirar los postes antiguos, lo que ha incidido en el desarrollo de los trabajos".

A pesar de ello, la directora regional del Serviu resaltó que "tal como ha sido durante todo el contrato, en ningún momento se ha interrumpido el tránsi-

to por esta avenida, garantizando en la medida de lo posible un flujo normal, dentro de las condiciones que permite una obra de estas características".

En cuanto a las gestiones que han realizado para acelerar este proceso, subrayó que "hemos informado en reiteradas ocasiones a las empresas de telecomunicaciones, que deben ejecutar el traslado de redes a la brevedad, a riesgo de quedar sus cables en el suelo; sin embargo, de la decena de compañías presentes en el proyecto, sólo una ha explicado las dificultades que tiene para el traslado de sus cables".

Por eso es que dijo instar a esas compañías para que agilicen ese traslado "en coordinación con Saesa, que es la propietaria de los postes, y que se cumpla con lo que les corresponde por contrato".

RETIRO A LA ESPERA

Al ser consultada la empresa de distribución eléctrica, Francisco Fernández, jefe de Servicio al Cliente de Saesa en Puerto Montt, manifestó que los trabajos comprometidos para la ejecución de esas obras "se han realizado de acuerdo con

la coordinación establecida con las partes involucradas".

Ante ello, proyectó que Saesa "terminará de trasladar y desenergizar la antigua red eléctrica, el día 30 de octubre".

En cuanto al retiro de los postes que eran parte de esa red, especificó que ello "solo será posible hasta que las empresas de telecomunicaciones hagan el traslado de todos sus elementos que se encuentran ubicados en la postación", sin proporcionar una fecha para que esas compañías hagan efectivo esa obligación.

Fernández sostuvo que desde que partieron las obras, han participado como empresa "en cada reunión de coordinación con Serviu, la constructora y las empresas de telecomunicaciones" que tienen presencia a lo largo de los casi dos kilómetros de esa iniciativa.

El jefe de Servicio al Cliente de Saesa enfatizó que durante el desarrollo de los trabajos, esa empresa "siempre ha prestado la colaboración necesaria para la ejecución de obras de forma segura, adecuada y de acuerdo a los compromisos contraídos con las partes involucradas".

CS