

DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

II
SECCIÓN

DECRETOS, RESOLUCIONES, SOLICITUDES Y NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR

Núm. 44.062

Jueves 30 de Enero de 2025

Página 1 de 4

Normas Particulares

CVE 2601581

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA "HOSPITAL FÉLIX BULNES"

Núm. 170.- Santiago, 10 de diciembre de 2024.

Vistos:

- El DFL MOP N° 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
- El decreto supremo MOP N° 900 de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en especial su artículo 19°.
- El decreto supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en especial el artículo 69°.
- La Ley N° 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El DFL MOP N° 7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El decreto supremo MOP N° 153, de fecha 27 de febrero de 2014, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Hospital Félix Bulnes".
- Decreto supremo N° 11, de fecha 13 de marzo 2024, que declara alerta sanitaria y otorga facultades extraordinarias que indica por aumento de virus respiratorios estacionales.
- El oficio ordinario C47/N° 1039, de fecha 11 de abril de 2024, del Subsecretario de Redes Asistenciales.
- El Oficio Ord. (E) N° 708/2024, de fecha 11 de julio 2024, del Director General de Concesiones de Obras Públicas.
- El Oficio Ord. CP N° 15688/2024, de fecha 3 de septiembre de 2024, del Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.
- El Oficio Ord. IFE N° 11172/2024, de fecha 18 de octubre de 2024, del Inspector Fiscal.
- La Carta N° Correlativo: FB/IFE/SCMS/007957/24, de fecha 21 de octubre de 2024, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. IFE N° 11201/2024, de fecha 23 de octubre de 2024, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. Ord. (E) N° 139, de fecha 25 de octubre de 2024, del Jefe de la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- La resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

1° Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, en adelante el "MOP", desde que se perfecciona el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados.

2° Que, como es de público conocimiento, con la llegada del otoño e invierno a nuestro país, aumentan las enfermedades respiratorias asociadas a los virus circulantes. Los virus que

CVE 2601581

Director: Felipe Andrés Perotti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

principalmente se identifican en este periodo son: Virus Respiratorio Sincicial (VRS), Influenza, SARS-CoV-2, Rinovirus, Influenza A y Adenovirus, además de los otros microorganismos no tradicionales. No obstante lo anterior, el periodo invernal del año 2023 se caracterizó por una circulación viral anticipada y de mayor magnitud respecto al año 2022 y años pre-pandémicos. El Virus Respiratorio Sincicial (VRS) registró un máximo de casos superior al alcanzado en los últimos 5 años, afectando principalmente a los menores de 1 año, y en segundo lugar a los menores de 1 a 4 años.

3° Que en atención de lo señalado en el considerando precedente, el Ministerio de Salud dictó el decreto supremo N° 11, de fecha 13 de marzo de 2024, mediante el cual decreta alerta sanitaria y otorga facultades extraordinarias que indica en dicho decreto, por aumento de virus respiratorios estacionales.

4° Que en virtud de la alerta sanitaria decretada por Minsal, el Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, mediante Oficio Ordinario C47 / N° 1039, de fecha 11 de abril de 2024, comunicó al Director General de Concesiones de Obras Públicas que, ante el aumento en la circulación de virus respiratorios y sus consecuencias epidemiológicas y requerimientos de salud en la población, se hace necesario adaptar la respuesta hospitalaria para hacer frente a los requerimientos emergentes.

En vista de lo anterior, el Subsecretario solicitó al Director General de Concesiones de Obras Públicas sus buenos oficios para generar una modificación de contrato de emergencia que permita responder los requerimientos emergentes de los hospitales concesionados hasta la finalización de la mencionada alerta, incluyendo aspectos asociados a infraestructura y otros requerimientos que los establecimientos deban implementar para dar respuesta a la Campaña de Invierno.

5° Que en virtud de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas ha estimado de interés público modificar las características de las obras y servicios del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "Hospital Félix Bulnes", con el objeto de establecer que la Sociedad Concesionaria asuma la obligación de llevar a cabo las adecuaciones de infraestructura y de servicios necesarias para aumentar la cantidad de camas hospitalarias y complejizar los recintos para aumentar la cantidad de camas UTI y UCI pediátricas. Lo anterior, para efectos de enfrentar la situación sanitaria en el país a consecuencia del aumento de la circulación de distintos virus respiratorios, afectando principalmente a los menores de 1 año, y en segundo lugar a los menores de 1 a 4 años.

6° Que mediante Oficio Ord. (E) N° 708/2024, de fecha 11 de julio 2024, el Director General de Concesiones de Obras Públicas solicitó al Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud su revisión y emisión de informe favorable respecto a la modificación de las características de las obras y servicios del contrato de concesión informada en el citado Oficio.

7° Que el Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, en su calidad de mandante del contrato de concesión, mediante Oficio Ord. CP N° 15688/2024, de fecha 3 de septiembre de 2024, emitió su informe favorable a la modificación de las características de las obras y servicios del contrato de concesión informada por el Director General en su Oficio Ord. (E) N° 708/2024.

8° Que de acuerdo con el mérito del trabajo de coordinación que se ha venido realizando sobre esta materia, mediante Oficio Ord. IFE N° 11172/2024, de fecha 18 de octubre de 2024, el Inspector Fiscal informó formalmente a "Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A.", que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas modificará las características de las obras y servicios del Contrato de Concesión, en el sentido que la Sociedad Concesionaria asumió la obligación de implementar un aumento transitorio en el número de camas, realizar adecuaciones transitorias en recintos que permitieron modificar la criticidad de camas, realizar adecuaciones de infraestructura y en la prestación de los servicios concesionados.

Para efectos de lo anterior, en el Oficio antes señalado el Inspector Fiscal entregó a la Sociedad Concesionaria: i) el "Modelo de decreto supremo que se dictará al efecto"; y ii) una Minuta de requerimientos asociados a Campaña de Invierno 2024.

Finalmente, el Inspector Fiscal solicitó a la Sociedad Concesionaria manifestar expresamente su acuerdo respecto de la modificación de las características de las obras y servicios del contrato de concesión informada por el Inspector Fiscal en el "Modelo de decreto supremo que se dictará al efecto" que se adjuntó al referido Oficio Ord. IFE N° 11172/2024, en las condiciones y términos allí señalados.

9° Que mediante Carta N° Correlativo: FB/IFE/SCMS/007957/24, de fecha 21 de octubre de 2024, la Sociedad Concesionaria manifestó expresamente su acuerdo con las modificaciones

informadas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. IFE N° 11172/2024, de fecha 18 de octubre de 2024, en los términos y condiciones allí señalados, manifestando expresamente su aceptación a la modificación materia del acto administrativo que se dictará al efecto, agregando las constancias que en dicha Carta expresa.

10° Que a través del Oficio Ord. IFE N° 11201/2024, de fecha 23 de octubre de 2024, el Inspector Fiscal informó al Jefe de la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas su opinión favorable respecto a las modificaciones informadas en su Oficio Ord. IFE N° 11172/2024, en los términos y condiciones allí señalados. En virtud de lo anterior, recomendó gestionar la tramitación del decreto supremo respectivo, en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento. Lo anterior, considerando las razones de interés público que allí expuso.

11° Que a través del Oficio Ord. (E) N° 139, de fecha 25 de octubre de 2024, el Jefe de la División de Operaciones de la Dirección General de Obras Públicas, luego de ponderar los antecedentes y presupuestos, entregando su visto bueno a ellos, solicitó al Director General de Concesiones de Obras Públicas gestionar la dictación del acto administrativo correspondiente, atendidas las razones de interés público que fueron señaladas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. IFE N° 11201/2024, de fecha 23 de octubre de 2024.

12° Que a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del presente decreto supremo fundado, que modifica, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del Contrato de Concesión, en los términos indicados en el considerando 9° precedente.

Decreto:

1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Hospital Félix Bulnes”, en el sentido que “Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A.” asumió la obligación de implementar, durante el periodo correspondiente a la campaña de invierno de 2024, un aumento transitorio en el número de camas, realizar adecuaciones transitorias en recintos que permitieron modificar la criticidad de camas, y realizar adecuaciones de infraestructura y en la prestación de los servicios concesionados, para complejizar los recintos o cualquier otro requerimiento realizado por la respectiva Subsecretaría de Redes Asistenciales en el marco de esta alerta sanitaria, de acuerdo con la Minuta de requerimientos asociados a Campaña de Invierno 2024, adjunta al Oficio Ord. IFE N° 11172/2024, de fecha 18 de octubre de 2024, del Inspector Fiscal, que forma parte integrante del presente decreto supremo.

En caso de incumplimiento de las adecuaciones y medidas contenidas en la Minuta de requerimientos asociados a Campaña de Invierno 2024, adjunta al Oficio Ord. IFE N° 11172/2024, serán aplicables las multas previstas al efecto en el artículo 1.10.7, en relación al artículo 1.8.7 de las Bases de Licitación, cuya aplicación y pago se regularán según lo previsto en las Bases de Licitación.

2. Establécese que los valores definitivos que reconocerá el MOP por concepto de la modificación a las características de las obras y servicios dispuesta en el presente decreto supremo, así como las compensaciones a la Sociedad Concesionaria por dichos conceptos, serán materia de un convenio o acuerdo que al efecto suscribirán las partes del Contrato de Concesión en el plazo indicado en el N° 7 del presente decreto supremo.

3. Establécese, que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que hubiere soportado la Sociedad Concesionaria en relación con la modificación a las características de las obras y servicios a que se refiere el presente decreto supremo, recibirá el tratamiento que se establecerá en el convenio que suscriban las partes, al que se refiere el N° 7 del presente decreto supremo.

4. Déjase constancia que para los efectos del presente decreto supremo, se entiende que son días hábiles los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos. Con todo, los plazos establecidos en el presente decreto supremo, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el día hábil siguiente.

5. Déjase constancia que la modificación que trata el presente decreto supremo no modifica ninguno de los demás plazos ni demás obligaciones del contrato de concesión.

6. Déjase constancia que, mediante Carta N° Correlativo: FB/IFE/SCMS/007957/24, de fecha 21 de octubre de 2024, la “Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A.” manifestó expresamente su acuerdo con la modificación a las características de las obras y servicios del Contrato de Concesión, en los términos y condiciones informados por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. IFE N° 11172/2024, de fecha 18 de octubre de 2024, manifestando

expresamente su aceptación a la modificación materia del acto administrativo que se dictará al efecto, y que se dispone en el presente decreto supremo, ello sin perjuicio de las constancias que expresamente consignó en dicha carta.

7. Establécese que las compensaciones a la Sociedad Concesionaria, por concepto de las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión del presente decreto supremo, serán materia del convenio que, en caso de llegar a acuerdo, suscribirán las partes en un plazo máximo de 4 meses contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto supremo. Las controversias que se susciten entre la Sociedad Concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas acerca de las modalidades de dicha compensación se resolverán en conformidad a lo señalado en los artículos 36° y 36° Bis de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

8. Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación en el Diario Oficial del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas ante notario por "Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A." en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán entregarse, una en la Oficina de Partes de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y otra en la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada. Para acreditar la personería de quien suscriba las transcripciones en representación de la Sociedad Concesionaria, se deberá adjuntar copia autorizada de la escritura pública en que conste dicho poder, con una vigencia no superior a tres meses.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Jessica López Saffie, Ministra de Obras Públicas.- Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte a Ud. Danilo Núñez Izquierdo. Subsecretario de Obras Públicas.

