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Hace dos años 400 familias del 
Condominio Puerto Horizonte 
esperan entrega de viviendas 
arraso. El proyecto financiado con subsidios DS1 y DSI9 está a cargo de la 
inmobiliaria MDA Altos del Milagro. Conexión eléctrica es el motivo del atraso. 
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4 ¡on mi mamá somos 
CG Calama, pero ella 

lo compró para que 
yo pudiera vivir ahí, ya que yo 
estudio en Antofagasta, pero 
de momento arrendando, ade- 
más igual estaba pensado que 
ella se pudiera venir. Ha sido 
complicado, porque no nos 
dan respuestas claras, se tiran 
la pelota”. Así como Alejandra 
Tapia, son otras 400 familias 
quellevan más de dos años es- 
perando la entrega de los de- 
partamentos “Puerto Horizon- 
te” financiados con DSI y DSI9, 
condominio ubicado en Los 
Poetas esquina Caparrosa, enel 
sector Altos La Chimba. 

Sibien lasobras estána car- 
godelainmobiliaria MDA Altos 
del Milagro, la problemática ra- 
dica en quesolo uno delostres 
edificios cuentan con energiza- 
ción. A esto se lesuma el mis- 
mo inconveniente, pero en las 
luminarias del parque que co- 
linda con el condominio, con- 
siderando que uno de los re- 
quisitos para que la constructo- 
raadquiriera el terreno, era ha- 
cer un pago en especies, sien- 
do esta iniciativa parte de lo 
acordado. 

INMOBILIARIA 

Frente a este tema, desde el 

área legal dela inmobiliaria in- 
dicaron que han mantenido in- 
formado en cada momento a 
los compradores, esto en rela- 
cióna las demoras asociadas al 
proyecto. A principio de agosto 
fueel último contacto entre la 
firmagestora y losbeneficiarios. 

“Hace muy poco efectua- 
ron conexión eléctrica de un 

edificio, esto fue hace dos se- 
manas, donde el Serviu hizosu 
respectiva recepción, pero en 
este proceder encontraronob- 

FAMILIAS MANIFESTARON SU MALESTAR POR EL RETRASO. EL TÉRMINO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO: 

“Hace muy poco 
efectuaron conexión 
eléctrica de un edifi- 
cio, esto fe hace dos 
semanas, donde el 
Serviu hizo su respec- 
tiva recepción”. 

Árealegal 
Inmobiliaria MDA 

servaciones propias del tiem- 
po de espera de la conexión 
eléctrica que han sido ocho 
meses, por lo tanto estamos 
subsanando la limpieza de las 
terrazas, luminarias quemadas 
en los pasillos del edificio, en- 
treotros, trabajos que estarán 
listo el 9 de septiembre”, dije- 
ron delárea legal. 

OTROS EDIFICIOS 

Asimismo, MDA informó quela 
conexión eléctrica para los 
otros dos edificios estaba pro- 
¿gramada para ayer, proceso que 
tarda aproximadamente cuatro 

    
“Con mi mamá somos 
de Calama, pero ella lo 
compró para que yo 
pudiera vivir ahí, ya 
que yo estudio en An- 
tofagasta, pero de mo- 
mento arrendando”. 

Alejandra Tapia 
Alectada 

días. A esto se le suma que ante 
cualquierotro proceder, laobra 
delasluminarias del parque de- 
benserrecepcionadas y evalua- 
dasporel áreatécnica dela Mu- 
nicipalidad de Antofagasta. 

Por suparte desde el Servi- 
cio de Vivienda y Urbanización 
(Serviu), el compromiso es 
apoyarla gestión para que este 
proceso se genere y finalice 
con rapidez. “Ante esta situa- 
ción nos mostramos disponi- 
bles para flexibilizar ciertos 
puntos, pero siempre cum- 
pliendo con lo establecido en 
los contratos”, manifestaron 

_ 

de aquel organismo público. 

INCERTIDUMBRE 

Estos departamentos tienen 
un valor de mercado que fluc- 
túaentrelas2.400 y 2.600 UF, 
con dimensiones que van des- 
delos 45105 64 metros cua- 
drados. Lamayoría deloscom- 
pradores accedieron a este 
proyecto a través de créditos 
hipotecarios, panorama que 
les preocupa, esto al conside- 
rar quesipierdensu fuentesa- 
boraleso presentan una dismi- 
nución desus rentas, pondrían 
en peligro la evaluación del 
mismo, y por ende, quedar 
fuerade la nómina para adqui- 
rirsu vivienda. 

Rodrigo Rojas asumesuan- 
gustia por la espera de su de- 
partamento. Hoy le complica 
elhhecho de que debe entregar 
la vivienda que actualmente 
arrienda, junto con la preocu- 
pación de que los muebles y 
electrodomésticos que ha 
comprado para su vivienda, 

)5 FUE A FINES DELAÑO PASADO. 

  

deterioren. 

“Si bien llevo más de cinco 
años trabajando como camio- 
nero para una empresa contra- 
tista que entrega servicioa una 
minera acá en Antofagasta, el 
miedo está que me cancelen, 
uno nunca sabe”, indicó Rojas. 

SITUACIÓN MDA 
Ante el retraso en la entrega y 
recepción del condominio es 
la inmobiliaria, afirma, que 
también se ha visto afectada, 
principalmente porque existe 
un importante financiamiento 
bancario para el desarrollo de 
este proyecto. 

“Cada día que pasa, para la 
inmobiliaria es grave. En su 
oportunidad nos reunimos con 
los representantes de la Superin- 
tendenciadeElectricidada nivel 
nacional y regional para infor- 
mar la situación que tenemos 
conlacompañía eléctrica (CGE), 
También llevamosmucho tiem- 
poesperando”,expresarondes- 
dela inmobiliaria. 63   

UCN instalará 
paneles 
fotovoltaicos en 
sus campus 

  

on el objetivo de au- 
C mentar la sostenibili- 

dad desus operacio- 
nesmedianteeluso deener- 
gía renovable proveniente 
de paneles solares, la Univer- 
sidad Católica del Norte 
(UCN) instalará sistemas fo- 
tovoltaicos en diferentes 
puntos desuscampus Anga- 
mos y Guayacán de Antofa- 
gasta y Coquimbo. 

Esto, tras un acuerdo 
con la firma Solarity SpA pa- 
rala generación eléctrica de 
aproximadamente 1.117,2 
K1Wp en una primera etapa, 
paraposteriormente evaluar 
lainstalación de sistemas fo- 
tovoltaicosadicionalesenlas 
mismas dependencias o en 
otrasinstalaciones dela casa 
deestudiossuperiores. 

Junto con la instalación 
delos paneles, el acuerdo in- 
cluyela construcción einsta- 
lación de plantas fotovoltai- 
cas en ambos campus, un 
acuerdo inédito en el norte 
del país, entre las institucio- 
nes de educación superior. 

El proyecto, cuyo objeti- 
vo principal es reemplazar 
parcialmente la energía eléc- 
trica proveniente de la red 
pública por energía solar, 
forma parte de un compro- 
miso más amplio de la UCN' 
parareducir su huella de car- 
bono y contribuir ala mitiga- 
ción del cambio climático. 

Con este acuerdo, la 
UCN reafirma su liderazgo 
enla promoción de energías 
limpias y su compromiso 
con un flaturo más sustenta- 
ble, destacó el rector Rodri- 
go Alda. La autoridad enfati- 
zÓ que estos desarrollos han 
permitido consolidar a la 
UCN como un plantel deex- 
celencia.3    
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