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Basura: el relleno sanitario lleva 10 años desde 
el inicio de obras y aún está lejos de ver la luz 
provincia. En 2014 partió la construcción como la solución final para los desechos domiciliario: 

  

Se cumple una década de millonarios gastos, cuestionamientos y nulo avance concreto. 

Verónica Salgado 
cronica(Baustralosomo.cl 

a construcción del relle- 
L no sanitario provincial, 

ubicado en el sector de 
Curaco, comenzó en 2014, 
cuandolas autoridades de tur- 
no anunciaron que al fin se 
contaría con un recinto moder- 

no y con estándaresinternacio- 
nales para el manejo y trata- 
miento de los desechos domi- 
ciliarios de las siete comunas y 
cuya operación comenzaríaen 
febrero de 2016. 

Deeso han transcurrido 10 
años y del proyecto estrella en 
aquel momento sólo queda el 
recuerdo, la millonaria inver- 
sión perdida, un hoyo gigante 
lleno de agua y la eterna discu- 
sión políticaquesólo prolonga 
materializar una solución defi- 
nitiva a la basura, más aún 

cuandoel vertedero municipal 
estásúper colapsado desde ha- 
ce décadas y obligado a seguir 
operando hasta el 2031. 

Cuando comenzó el pro- 
yecto, todas las autoridades, 
sin importar el color político, 
seatribuían parte de las gestio- 
nes que permitirían que enla 
comuna de Osorno estuviera 
emplazado uno delos recintos 
queutilizaría la tecnología más 
moderna de Latinoamérica pa- 
raeldepósito finaldelabasura. 
Sin embargo, cuando las obras 
quedaron congeladas en 2015, 
hubo una estampida política 
por desligarse de responsabili- 
dades y endosarle aotros el fra- 
caso. Esta realidad semantiene 
hasta el día de hoy. 

Asílo evidencian los conse- 
jeros regionales y la propia co- 
munidad que por años han so- 
licitado quese concreten obras 
yse termine conla lógica delos 
estudios y las promesas eter- 
nas, másaún en época de cam- 
paña electoral. Todos aseguran 
que la demostración máxima 
del fracaso del proyecto fue el 
pago de $1.480 millones a la 
empresa Servitrans para darle 
cumplimiento al acuerdo de 
conciliación ordenado por la 
Corte Suprema, que vino a re- 
solver definitivamente las ac- 
ciones judiciales iniciadas tras 
la demanda delafirmaal muni- 
cipio local por el incumpli- 
miento del contrato para la 

6 

construcción y operación del 
relleno sanitario provincial, ce- 
lebrado por ambas partes en 
octubre del 2014. 

HACERSE RESPONSABLE 

Alexis Casanova, consejero re- 
gional, explicó que el tema de 
la basura en la provincia de 
Osorno sólo consume recursos 

sin resultados concretos ni de- 
finitivos. 

“Tenemos un alveolo llenó 
deaguaquenosirve para nada 
y un vertedero colapsado eter- 
namente, pero que sigue dan- 
dovida útil. El tema de la basu- 
ra es complejo, donde sólo se 
ha malgastado plata en puros 
estudios que terminanen el es- 
critorio de alguien y sin usarse. 
Y siguen solicitando plata para 
más estudios, siempre dicien- 
do que es el último, pero una 
solución concreta a un proble- 
ma creciente como es la basu- 
rano existe, porqueni siquiera 
se está seguro de dónde estará 
ubicadoy pensar que eso seso- 
lucionaráen 4años máses una 
locura. Además, parece queal- 
gunos candidatos tienen am- 
nesia, porque andan propo- 
niendo lasolución ala basura 
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HACE 10 AÑOS PARTIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO Y NO SE TERMINÓ. 

cuando ellos fueron los res- 
ponsables de este tiradero de 
recursos”, manifestó el conse- 
jeroregional. 

Efectivamente, la munici- 

palidad de Osorno en 2006 
compró los terrenos ubicados 
enelsector de Curaco, loscua- 
les estaban destinados a la 
construcción de un recintocon 
tecnología más moderna que 
permitiera el cierre del ya co- 
lapsado vertedero de Curaco, 
el cual está operativo desde 
1989 y desde la década del 
2000'se ha transformadoenel 
basural provincial, operando a 
máxima capacidad desde hace 

más de 20 años, sin opciones 
dematerializar sucierre defini- 
tivo, pese aquenocumplecon 
las normas ambientales vigen- 
tesenel país. 

Francisco Reyes, consejero 
regional, precisó que alasumir 
su cargo en 2018 las obras del 
relleno ya estaban paralizadas 
y sinque existiera ninguna cla- 
ridaden suavance. 

“Desdeentonces he pedido 
quese realice la búsqueda de 
un plan B y eso involucra otro 
terreno, siempre se dijo que 
eso era muy lento. Bueno, han 
pasado Gaños desde mi prime- 
rasolicitud y seguimos en cero, 

    ASÍ LUCE EL ENORME AGUJERO DE LO QUE SERÍA UNO DE LOS ALVEOLOS DEL FALLIDO RELLENO. ESTÁ REPLETO DE AGUA Y SE DESCONOCE SI AÚN SIRVE. 

sólo se suma más recursos pa- 
ra un vertedero que está lejos 
decumplirlanorma y estudios 
quellevana nada. En 2014 par- 
tió mal y nunca lo asumieron 
las autoridades de esa época. 
Enestosseisaños que llevo en 
el cargo hemos insistido que 
las siete comunas se tomen el 
temaconlaseriedad que mere- 
ce, no podemos seguir despil- 
farrando recursos públicos”, 
argumentó Reyes. 

Hace10 años, en diciembre 

de 2014, se adjudicó la licita- 
ción internacional realizada el 
año anterior para la construc- 
ción del relleno sanitario pro- 
vincial ala empresa Servitrans, 
donde el municipio de Osorno 
ofició como Unidad Técnica y 

el Gobierno Regional como 
mandante de la iniciativa, que 
significó una inversión de $10 
mil millones (os $7 mil entre- 
gados por el Banco Alemán 
KWFy$3 mil adicionales apor- 
tados porel Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional -FNDR?). 

De esa inversión quedan 
sólo algunas obras ejecutadas, 
comola instalación y construe- 
ción de oficinas, casino-come- 
dor, alcantarillado y movi- 

miento de tierras para la aper- 
tura del enorme agujero que 
sería habilitado como piscina 
dedepósito de basura deapro- 
ximadamente 280.000 m3 y 
una altura (profundidad de 6 
metros), actualmente lleno de 
agua. 

SIN AVANCES 

Si bien se han realizado avan- 
ces en materia de reciclaje y 
compostaje enla comuna, que 
permiten disminuir considera- 
blementelos desechos que lle- 
gan al vertedero, el avance de 
un sitio que lo reemplace y 
cumpla con las normativas vi- 
gentesnacionalese internacio- 
nales está muy lejos de concre- 
tarse. 

Juan Carlos Velasquez, con- 
cejal por Osorno, desde 2014 
ha sido muy crítico respecto a 
cómo se afrontó el problema 
dela basura y su solución defi- 
nitiva. 

“Acásólo existe un despilfa- 
rro de recursos públicos delos 
que nadie se hizo responsable 
en su minuto, cuando en 2015 

quedó paralizada la obra y has- 
ta la fecha nunca más se reto- 
mó. Quedaron algunas obras 
menores que ya son inservi- 
bles y ese tremendo hoyo con 
agua que no sirve. Además, 
nos ganaron una demandami- 
lonaria, pero aún así las auto- 
ridades de esa época están en 
silencio, después que mostra- 
banel famoso relleno como el 
proyecto estrella. 

Los parlamentarios en este 
tema no figuran para nada, 
porque con un tremendo pro- 
blema que hay en la Región y el 
país, no legislan mejor sobre 
este tema. Y ahora no esperen 
hablar que van a dar la solu- 
ción acorto plazo, porque eso 
no será así. Materializar este 
proyecto es pensar en 10 años 
más, si se ponen las pilas”, en- 
fatizó Velásquez. 

El cuestionamiento a este 
proyecto es transversal en la 
comunidad, donde dirigentes 
sociales de la provincia y la co- 
muna aseguran que una de las 
razones por las cuales existen 
tantos basurales clandestinos 
en diversos puntos dela ciuda- 
des delterritorio, es porque no 
hay una solución definitiva, la 
cual ven muy lejana. 0% 
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