
   

  

Codelco: Se agotó el cobre en Salvador 
y Rajo Inca aún no llega a cubrir el vacío 
La división nortina no ha producido metal rojo en lo que va del año. Se proyectaba que el reemplazo estaría 
operando en 2022, sin embargo contingencias extendieron los plazos y aumentaron los costos. Según 
Codelco, el proyecto está a detalles de iniciar su producción. 

Sergio Sáez Fuentes 

vidas que ha tardado en 
e. Según datos de la 

¡ón Chilena del Cobre 

(Cochilco), desde enero de es- 
te año, la histórica División El Salvador 
de Codelco no registra producción de co- 
bre. La administración cerró el 31 de di- 
ciembre a las 20:30 horas su mina subte- 
rránea tras 63 años de operaciones. 

En momentos en que la firma lidera- 
da por Máximo Pacheco no tiene margen 
de sobra en su lucha por aumentar su 

producción, los expertos sostienen que 

es fundamental que la estatal reflote la 

operación ubicada en la comuna de Die- 
go de Almagro. 

¿Cómo? El salvavidas de la división 

es el proyecto estructural Rajo Inca, un 

yacimiento a cielo abierto con una vida 
útil estimada de 47 años. La idea era em- 

palmar el fin de la antigua operación Sal- 
vador con la iniciativa nueva. Esta ingre- 
só a tramitación ambiental hace 6 años y 

obtuvo su permiso (RCA) en 2020. 

  

     

  

   

  

  

En 2021, el expresidente del directo- 
rio de Codelco, Juan Benavides, lanzó en 

sociedad el proyecto junto al Presidente 

Sebastián Piñera. Dicha administración 

comprometió producir 90 mil toneladas 

el primer semestre de 2023. Pero el plazo 
no se cumplió. 

En febrero de 2024, el actual presi- 
dente del directorio, Máximo Pacheco, 
junto al presidente ejecutivo, Rubén Al- 
varado, visitaron El Salvador para eva- 
luar en terreno los avances del proyecto 
Rajo Inca y anunciaron que el primer se- 
mestre de este año el yacimiento estaría 

produciendo. Tampoco se logró. 
El director ejecutivo de Núcleo Mi- 

nero, Álvaro Merino, recuerda que la 
puesta en marcha de este proyecto esta- 
ba programada inicialmente para el año 
2022, posteriormente se aplazó al 2023 

y, en febrero de 2024, luego en un comu- 
nicado de Codelco, se informó que la 
puesta en marcha de Rajo Inca sería el 
primer semestre del presente año. A esa 

fecha, febrero de 2024, el avance era de 
75%, dice. 

"Posteriormente, en julio pasado, la 

empresa estatal informó que el grado de 
alcanzaba el 82,5%, agregando 

que el 'ramp-up” o inicio del procesa- 

      

avance     

Y 

Al final, a pesar de las 

estimaciones iniciales, lo 
más probable es que Rajo 

Inca termine con 

producción igual a cero en 
2024”, Andrés González, Lead of 
Mining Industry de Plusmining 

La esperanza de Codelco 

La minera estatal expone su inte- 

rés en el proyecto que extenderá 

la operación de Salvador por casi 

40 años y aumentará su capaci- 

dad productiva en 50%. 

"Hoy en Rajo Inca los trabajos en 

la mina se encuentran finalizados, 

con mineral a la vista para inicio 

de tratamiento en la planta, la 
cual se encuentra en proceso de 
pruebas operacionales para pos- 

teriormente iniciar producción 

miento de mineral en la concentradora se 

estimaba para septiembre. Sin embargo, 

de cierre de esta nota, ello no ha 
ostiene Alvaro Merino. 

Pacheco ha seguido de cerca los 
avances del proyecto. En el seminario 
"Los desafíos de Codelco: Presente y Fu- 

turo” que fue organizado por Clapes UC a 
fines de septiembre fue enfático y sostuvo 
que el proyecto en 2024 debe estar opera- 
tivo. Según la estatal, solo faltan detalles y 

el proyecto podría estar produciendo (ver 
recuadro) 

   

    

   
  

durante los últimos meses de este 
año", comenta Codelco en una 

declaración a La Segunda. 

La firma liderada por Máximo Pa- 

checo agrega que según el plan de Y 

negocios y desarrollo, la división 
aportará a lo largo de su vida útil 

un promedio de 70 mil toneladas 

de cobre fino (ktmf) anuales por lo 
que se estima que en el próximo 

quinquenio su aporte alcanzará 
338 ktmf. 

  

El presidente del 
directorio de 

Codelco, Máximo 
guido 

de cerca los 

de Atacama. 

Los analistas mineros reconocen que 
el proyecto ha tenido problemas, comen- 

zando con las discrepancias legales que 
tuvo la empresa estatal con el consorcio 

bielorruso CBM. El problema se agudizó y 
Codelco terminó el contrato en 

Actualmente, "los mayores problemas 
están con la planta concentradora, que 
aún no ha iniciado su ramp-up. También 
hay que recordar que en octubre de 2023 
hubo un incendio en un sector de molien- 

da de la planta concentradora, lo que na- 
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