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AUNQUE SAESA DESENERGIZARÁ LA ANTIGUA RED, LOS POSTES SEGUIRÁN AHÍ, HASTA QUÍ 

AGENCIA UNO 

  

E EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES SAQUEN SUS CABLES. 

Postergan la entrega de obras de 
mejoramiento de avenida Ibáñez 
EXTENSIÓN. Serviu reconoció que empresas de telecomunicaciones no han retirado 
cables desde postes de Saesa, empresa que terminará de desenergizar antigua red. 

Erwin Schnaidt 

envin.sdmaidtadiariollanquihue.d 

stemiércoles 30 de octu- 
E bre era la fecha prevista 

parala entrega oficial de 
las obras de mejoramiento de 
la avenida Presidente Ibáñez, 

trabajos que se llevan a cabo 
entre las avenidas Cardonal y 
Parque Industrial. 

Pero, eso ya no será así, 
puesto que desde la Dirección 
Regional del Servicio de Vivien- 
da y Urbanización (Serviu) se 
informó quetal plazo ya no se- 
ráaplicado y que en su lugar se 
extendió su vigencia hasta el 
próximo31 de diciembre. 

El proyecto, que muestra 
un 90% de avance, es ejecuta- 
do por el Serviu, con financia- 
miento del Ministerio de Vi- 

vienda y Urbanismo (Minvu), y 
su ejecución está a cargo de la 
Constructora LN, que solici 
esa postergación de 62 días. 

  

   

DESDE ABRIL 

Comoeexplicó Isabel de la Vega, 
“Ia empresa constructora ha 
definido solicitar una amplia- 
ción del plazo de la obra hasta 
el 31 de diciembre de 2024. Es- 

toenrazón al retraso por parte 
delas empresas de telecomuni- 

720 
días corridos era el plazo 

inicial para realizar estos 

trabajos, tiempo que ahora 
se extendió en otros 62 dí- 
as, según informó el Serviu. 

4 
de noviembre de 2022, 
el Serviu de Los Lagos hizo 
entrega del terreno a la 

Constructora LN, para la 
ejecución de estas obras. 

cacionesenlos traslados y reti- 
ro desus instalaciones que se 
viene arrastrando desde abril 
2024”. 

De la Vega puntualizó que 
esta situación ha derivado en 
una demora en el traslado de 
lasredes de esas empresas ala 
nueva postación que incluye el 
proyecto, además de “laimpo- 
sibilidad de retirar los postes 
antiguos, lo que ha incidido en 
el desarrollo delos trabajos”. 

Apesar dello, la directora 
regional del Serviu resaltó que 
“tal como hasido durantetodo 
elcontrato, enningún momen- 
tose ha interrumpido el tránsi- 

to por esta avenida, garantizan- 
do enla medida delo posible 
un flujo normal, dentro de las 
condiciones que permite una 
obra de estas características”. 

En cuanto a las gestiones 
que han realizado para acele- 
rar este proceso, subrayó que 
“hemos informado en reitera- 
das ocasiones a las empresas 
de telecomunicaciones, que 
deben ejecutar el traslado de 
redes ala brevedad, a riesgo de 
quedar sus cables en el suelo; 
sin embargo, de la decena de 
compañías presentes enel pro- 
yecto, sólo una ha explicado las 
dificultades que tiene para el 
traslado de sus cables”. 

Por eso es que dij 
esas compañías para que agili- 
cen esetraslado “en coordina- 
ción con Saesa, que es la pro- 
pietaria de los postes, y que se 
cumpla con lo que les corres- 
ponde por contrato”. 

   

  

RETIRO A LA ESPERA 

Al ser consultada la empresa 
dedistribución eléctrica, Fran- 
cisco Fernández, jefe de Servi- 
cioal Cliente de Saesa en Puer- 

10 Montt, manifestó que los tra- 
bajos comprometidos para la 
ejecución de esas obras “se 
han realizado de acuerdo con 

la coordinación establecida 
conlas partes involucradas”. 

Ante ello, proyectó que 
Saesa “terminará de trasladar 
y desenergizar la antigua red 
eléctrica, el día30 de octubre”. 

En cuanto al retiro de los 
postes que eran parte de esa 
red, especificó que ello “solo 
será posible hasta que las em- 
presas de telecomunicaciones 
hagan el traslado de todos sus 
elementos que se encuentran 
ubicados enla postación”, sin 
proporcionar una fecha para 
que esas compañías hagan 
efectivo esa obligación. 

Fernández sostuvo que 
desde que partieron las obras, 
han participado como empre- 
sa “en cada reunión de coordi- 
nacióncon Servia, la construc- 
tora y las empresas de teleco- 
municaciones” que tienen pre- 
sencia alo largo delos casi dos 
kilómetros de esa iniciativa. 

Eljefede Servicio al Cliente 
de Saesa enfatizó que durante 
el desarrollo de los trabajos, 
esa empresa “siempre ha pres- 
tadola colaboración necesaria 
para la ejecución de obras de 
forma segura, adecuada y de 
acuerdo a los compromisos 
contraídos con las partes invo- 
lucradas”. es 

Bomberos de Puerto Montt 
adquiere escalera mecánica 
de 42 metros: llega en 2026 

    
na nueva escala mecá- 

u nica sumará el Cuerpo 
de Bomberos de Puer- 

to Montt para el trabajo en 
emergencias en edificios de al- 
tura, lo que responde al creci 
miento vertical que ha experi- 
mentado la ciudad, equipo que 
debería arribar el segundo se- 

mestre de 2026 a la capital de 
la Región de Los Lagos. 

La institución informó la 

emisión dela orden de compra 
por parte de la Junta Nacional 

de Bomberos de una avanzada 
escala mecánica, marca Magi- 
rus, de 42 metros de longitud, 
financiada con recursos del 

Gobierno Regional de Los 
Lagos. 

Según precisó el coman- 
dante Roberto Angulo, el 
vehículo especializado “será 
destinado a la Quinta Compa- 

ñía Bomba Reloncaví, es una 
inversión estratégica frente al 
rápido crecimiento de la ciu- 

dad y la construcción de edifi- 
cios en sectores como Mirasol, 
Bosquemar y PuertaSur, entre 
otros, unidad que se sumará a 
la que actualmente opera la 
Séptima Compañía”. 

El oficial agregó que la ad- 
quisición de esta escala mecá- 

nicarespondeal desarrollo ur- 
bano de Puerto Montt, donde 

la cantidad de edificios ha au- 

mentado notablemente, junto 
con la frecuencia de emergen- 
cias en zonas densamente 

pobladas. 
“Lanueva escalera Magirus 

está diseñada para operacio- 
nes en altura y rescates en es- 
pacios de difícil acceso, permi- 
tirá a Bomberos de Puerto 
Montt enfrentar incendios y 
rescates en edificios altos de 

manera ágil y eficaz, cumplien- 
do así una necesidad urgente 
parala protección delos ciuda- 
danos”. 

El vehículo especializado 
de última generación corres- 
ponde al modelo Magirus 
M42L-AS, que cuenta con una 
altura operativa de 42 metros y 

  

ELNUEVO MATERIAL ES ALEMÁN, MODELO MAGIRUS M42L-AS. 

un motor Scania P360 6x2. 

Su canasto de rescate es pa- 
ratres personas y su capacidad 
de descarga de agua llega alos 
2mil SOOlitrospor minuto, ca- 
racterísticasquefacilitan tanto 
las labores de rescate como la 
extinción de incendios en 
edificios. 

El carro está equipado con 
el sistema de estabilización y 
control ergonómico, loque ga- 
rantiza operaciones seguras y 
precisas en condiciones extre- 
mas. 

CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA 

Con la orden de compra ya 
emitida, la construcción del 
equipo comenzará en Alema- 
nia, y su entrega se prevé en 
510 días corridos, llegando la 
nueva unidad a mediados de 
2026 Puerto Montt. 

La inversión también con- 
templa dos años de manteni- 
miento especializado y capaci- 
tación para el personal de la 
Quinta Compañía, fortalecien- 
do la capacidad de respuesta 
del Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Montt y preparándolo 
paralos desafíos de una ciudad 
en pleno desarrollo vertical. 

“El financiamiento paraes- 
te nuevo equipo es una clara 
muestra del compromiso del 
Gobierno Regional de Los La- 
gos y de Bomberos de Puerto 
Monttcon la seguridad y el bie- 
nestar dela comunidad, antici- 
pándose a las crecientes de- 
mandas de protección en una 
ciudad en expansión tanto en 
superficie como en crecimien- 
to vertical”, dijo elsuperinten- 
dente JaimeJohnson. 

La máxima autoridad de 
Bomberos de Puerto Montt 

también agradeció “al gober- 
nador regional, los consejeros 
y el equipo técnico que han he- 
cho posible la adquisición de 
esta moderna máquina quees- 
taráal servicio nosólo de Puer- 
10 Montt, sino que en dondese 
requierasuuso en la Provincia 
de Llanquihue”. 65 
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