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Agilización de gestiones
La Junta de Vecinos de Santa Lucía no quiere pasar 
un nuevo invierno con medios de conectividad pre-
carios, ya que temen sufrir accidentes debido a la 
fuerza de las aguas en esa época del año. Por ello, 
el presidente del sector, Juan Pablo Retamal, solicitó 
agilizar las gestiones para construir una nueva pasarela 
que cumpla con los criterios técnicos adecuados 
para el entorno.

Vecinos 
actualmente 
cruzan por un 
carro artesanal, 
construido 
por ellos.
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Construyendo Juntos
Educación de Calidad

vivir un invierno así”, dijo.

Debate en concejo
En la sesión del concejo municipal 

de Yungay realizada este martes 21 
de enero, la concejal Juana Sandoval 
expuso el reclamo de los vecinos para 
buscar una pronta reposición de la 
pasarela, ya que el municipio dio 
término anticipado al contrato con 
la empresa por incumplimiento.

“Ese es un proyecto que es con 
plata de regionales, cuando se licitó 
no hubo oferentes porque hacer 
una pasarela de esa envergadura 
no es una cosa tan fácil. Cuando se 
adjudicó el tiempo de ejecución era 
de 70 días, después la empresa pidió 
una extensión y se le dieron 60 días 
más, después volvieron a pedir 50 
días más porque el río estaba muy 
peligroso, al final se tomaron 244 
días, y eso no es normal, y no hay 
nada. Fue una empresa fantasma, 
una empresa que no tenía la ma-

quinaria, no tenía nada, y ahora se 
les va a quitar el contrato”, explicó 
la concejal.

Sandoval reiteró la preocupación 
de las personas de Santa Lucía Bajo, 
en su mayoría adultos mayores, de 
quedar aislados durante el invierno, 
ya que no existe ninguna vía de salida 
en el sector, y las obras que comen-
zaron en marzo del año 2024 tienen 
muy poco avance. “Ellos pudieron 
arrancar faena pero hicieron muy 
poco, hay solamente un pie que no 
sabemos si está bien hecho, con sus 
calicatas que corresponden y se le 
hizo un estado de pago de $52 y tantos 
millones de pesos”, destacó.

Tras la sesión del concejo, se rea-
lizó una reunión de comisión donde 
estuvo presente el Inspector Técnico 
de Obra (ITO), quien “encuentra 
difícil que vaya a interesarse alguna 
empresa para venir a hacer la pasarela 
con $116 millones de pesos que son los 
que quedan. Habrá que pedir buscar 
el modo porque vamos a tener que 
hacer sí o sí la pasarela, pero ya este 
invierno es difícil trabajar en eso”, 
dijo la edil de Yungay.

Pese a los reiterados llamados 
realizados por La Discusión al alcalde 
Rafael Cifuentes y a la Dirección 
de Obras Municipales (DOM) para 
conocer el futuro de la obra, no 
obtuvimos respuesta.

Obra proyectada
El 14 de marzo del año pasado, la 

Municipalidad de Yungay realizó 
la ceremonia de entrega de terreno 
para la reposición de la hoy fallida 
pasarela peatonal en Santa Lucía Bajo, 
proyecto financiado por el Gobierno 
Regional (GORE) a través del Fondo 
de Emergencia Regional, con un 
presupuesto de $158.008.379.

El plazo de ejecución era de 74 
días, donde se esperaba contar 
con una nueva infraestructura que 
garantizara la seguridad y facilitara 
el acceso de los residentes al otro 
lado del río.

De acuerdo al proyecto, la pasarela 
tendrá aproximadamente 54 metros 
de largo, por 2,05 metros de ancho, y 
la construcción de cuatro pilares de 
acero en fundaciones de hormigón 
y barandas de acero. El proyecto 
también considera el mejoramiento 
del acceso e iluminación.

ducto de la falta de una conectividad 
adecuada, principalmente para los 
adultos mayores que deben recurrir 
a resolver sus problemas de salud a 
la Provincia de Diguillín, cruzando a 
través del “carrito” o el puente que se 
realizó sin la ingeniería adecuada.

“Ese puente (provisorio) va durar lo 
que acompañe el clima. A la llegada 
del invierno, el río abunda su cauce 
y ya no se puede seguir usando y 
ahí hay que recurrir al carrito. En el 
presente estamos a la espera que se 
concrete el proyecto de la pasarela. (…) 
Las familias están constantemente 

asintiendo a Yungay, porque mu-
chas de ellas trabajan y todo lo que 
tiene que ver con temas médicos o 
sociales se ve en Yungay. Ellos están 
constantemente viniendo. En este 
momento, tenemos varios adultos 
mayores muy delicados de salud y 
con todo el tema emocional de esta 
espera, igual ha sido significativo. 
Esto va afectando la calidad de vida 
de las personas”, explicó.

Isabel Garrido expresó su pre-
ocupación de cara al invierno por la 
integridad de adultos mayores, antes 
los riesgos a los que se exponen.

“Hay un caballero que se va operar 
de una cadera y no tenemos pasarela. 
El puente, sabemos que hay que 
sacarlo por la misma canalización 
del río o el mismo río se lo lleva, no 
podrá pasar en carro. (…) Mi mamá 
después de esto se vino abajo, pen-
sando en cómo la vamos a visitar, 
preocupada porque el carrito en pleno 
invierno son cosas básicas, hechos 
por la comunidad, buscando lo mejor 
posible en seguridad, pero mi mamá 
siempre preocupada, se siente más 
solita, y nosotros vamos a volver a 
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