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NACIONAL

Boric pidio cuentas a ministros Toro y
Montes por el avance de la reconstruccion
al cumplirse un aino de megaincendio

La ministra Javiera Toro, encargada de la reconstruccion, y el titular de Vivienda, Carlos Montes, asistieron este
lunes a la reunion del comité politico, donde expusieron cifras actualizadas y el disefio con el que buscan abordar
el aniversario del incendio que golped en 2024 a la region de Valparaiso. “Como gobierno nosotros no estamos
conformes con lo alcanzado hasta ahora”, transparento este martes la ministra Toh4.

David Tralma

Lareuniondel comité politico que encabe-
za el Presidente Gabriel Boric tuvo dos in-
vitados especiales este lunes: la ministrade
Desarrollo Social, Javiera Toro (FA), y el ti-
tular de Vivienda, Carlos Montes (PS). Am-
bos llegaron a La Moneda para rendir cuen-
tas ante el Mandatario por el avance de la
reconstruccion tras los incendios que azo-
taron a la region de Valparaiso el 2 de febre-
ro de 2024 y que afectaron a 3.047 vivien-
das y dejaron un saldo de 137 fallecidos.

Segun las cifras del Ejecutivo, al mes de
diciembre el plan de reconstruccion lleva-
baun avance de 26%. Y el drea de mayor re-
zago es la construccion de viviendas defi-
nitivas para las afectados por los siniestros,
lo que ha llevado a la queja publica de los
alcaldes y a la movilizacién de los damni-
ficados que esta semana llegaron con pan-
cartas hasta el Congreso.

En el encuentro en La Moneda queddé en
evidencia la disconformidad del Presiden-
te, quien mandaté a los ministros a poner-
le urgencia al tema.

Esta idea fue transparentada este martes
por la ministra del Interior, Carolina Toha.
“Esto ha sido dicho muchas veces. Como
gobierno nosotros no estamos conformes
con lo alcanzado hasta ahora. (...) En esta
semana, en el comité politico, el Presiden-
te hizo una sesién dedicada a este tema,
donde estuvieron ademds los ministros
encargados de la materia, donde se fijaron
una serie de compromisos y tareas que
ellos mismos vana ir informando”, dijo la
jefa del gabinete desde Cerro Castillo, don-
de estuvo con el Presidente en una reunion
con los gobernadores electos a fines del afio
pasado.

“Hay una razon o legitimidad completa
para esperar que los tiempos se agilicen,
que las respuestas sean mejores. Hay mu-
chas materias donde, al evaluar la recons-
truccion, hay cosas que han funcionado,
metas que se han ido cumpliendo. Pero, en

» El Presidente Boric pidié poner urgencia al tema de la reconstruccion.

particular, la solucion y la claridad del ho-
rizonte respecto a las tematicas habitacio-
nales, de la vivienda, hay mucho que me-
jorar”, complemento la ministra.

Detrds de Toha estaba el gobernador de
Valparaiso, Rodrigo Mundaca, reelecto con
apoyodel Frente Amplio -colectividad en al
que milita Boric- y uno de los mds dcidos
a la hora de criticar el proceso de recons-
truccién del gobierno. “La reconstruccion
ha sido un fracaso”, dijo el viernes pasado.

En La Moneda sefialan que esta no es la
primera vez que la ministra Toro, nombra-
da por el Presidente como encargada de la
reconstruccion, y el ministro Montes entre-
gan cifran al Presidente sobre el avance del
proceso.

Ambas autoridades detallaron ante el co-
mité politico el disefio con el que esperan
abordar el aniversario del megaincendio.
Los dos secretarios de Estado se desplega-
ran esta semana para explicar el estado de
avance de las medidas impulsadas por el go-
bierno.

Parte del disefo conversado en La Mone-
da es justamente reconocer que el Ejecu-
tivo espera un avance mas agil de las me-
dida de reconstruccion, sobre todo en el
drea de vivienda que ha sido mds comple-
jodeabordar debido a la complejidad de la
zona donde ocurrid el siniestro. Se trata de
un terreno escarpado que, segin aseguran
enel gobierno, ha dificultado las tareas de
construccion.

166 medidas

Los ministros informaron al Mandatario que
el plan que contiene 166 medidas y preten-
de aplicarse en cinco afios hoy tiene un 26 %
de avance. Segun sostiene en el Ejecutivo la
proyeccion inicial era del 20% presupuesta-
do para fines del 2024. Los ministros también
aseguraron que de las 166 iniciativas, 156 ya
estdn planificadas y hay 43 ejecutadas.

Algunas de las medidas sobre las que mds
se ha avanzado, dicen en el Ejecutivo, giran
en tornoa apoyos educacionales, salud men-
tal -donde se reconoce que pueden ir mds
alld-, seguridad e infraestructura publica y
reactivacion productiva.

Estos avances son los que la ministra Tohd
reconocié este martes en Cerro Castillo, al
afirmar que hay “metas que se hanido cum-
pliendo”. Sin embargo, senalan en Palacio,
hoy la principal deuda estd en la construc-
cion de viviendas en las comunas afectadas
por los siniestros de 2024 -Vina del Mar,
Quilpué y Villa Alemana-.

En algunaszonas, de hecho, la desazon ha
calado mads hondo. Por ejemplo, como pu-
blico La Tercera, el sector de El Olivar -864
viviendas destruidas, 37 fallecidos- se en-
contro en diciembre con que tendrian que
seguir esperando por residencias definitivas,
pues el Serviu afirmd que las obras comen-
zarian recién durante el primer semestre del
2025.

Segun las cifras del Ejecutivo, de las 3.047
viviendas con algun tipo de dafo, correspon-
dientes a familias habiles de subsidios per-
tenecientes a sectores regulares de las comu-
nas de Vina del Mar, Quilpué y Villa Alema-
na, existen 591 a quienes ya se les ha asignado
un subsidio habitacional en las distintas mo-
dalidades para este proceso de reconstruc-
cion.

En tanto, 40 familias cuentan con solu-
cion definitiva al ser incorporadas en proyec-
tos de integracion social y territorial. Y un
35% de las familias hdbiles con dafio no re-
parable cuentan con un proceso de recons-
truccion en desarrollo. @



