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Edición papel digital 

Reubicar familias en viviendas destinadas a otros proyectos 

El plan B del gobierno para enfrentar 
retraso en la reconstrucción 

de los incendios en la Región de Valparaíso, el plan de reconstrucción avanza con un 26% de cumplimiento, 
generando críticas por su lentitud. Mientras cientos de familias aún esperan una solución habitacional definitiva en el mismo 
lugar donde solían vivir, el gobierno ha implementado medidas como la adquisición de viviendas construidas en el marco de 
otros proyectos, para acelerar el proceso. Hasta ahora, 40 de las 3.047 familias afectadas han sido reubicadas en nuevos hogares. 

  

Gabriela Mondaca 
  

Con el fin de dar cumplimiento al plan de 

reconstrucción en materia de vivienda tras 

los megaincendios que afectaron a sectores 

de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar 

el 2 de febrero de 2024, el gobierno, a través 

del Comité para la Reconstrucción -presi- 

dido por la ministra de Desarrollo Social y 

Familia, Javiera Toro- anunció una serie de 

medidas con el fin de entregar solución ha- 

bitacional a las cientos de familias damni- 

ficadas. 

A la fecha, según comunicó el Ministerio 

de Desarrollo Social (Midesof), de las 3.047 

viviendas con algún tipo de daño, corres- 

pondientes a familias hábiles de subsidios 

pertenecientes a sectores regulares de las co- 

  

munas ya mencionadas, existen 626 a quie- 

nes ya se les ha asignado un subsidio habi- 

tacional en las distintas modalidades que 

dispone el Ministerio de Vivienda y Urba- 

nismo (Minvu) para este proceso de recons- 

trucción: autoconstrucción asistida, inclui- 

da la opción de pago posterior, construcción 

ensitio propio y viviendasindustrializadas. 

Pero a ese proceso se agregó otro compo- 

nente que consiste en la adquisición de ca- 

sas ya construidas que llevó al Minvu y a Mi- 

desofa revisar el stock de viviendas de otros 

proyectos de integración social para dar 

respuesta inmediata, pero trasladando a las 

familias afectadas. 

“Dado que la construcción de viviendas 

está planificada para dos años, hemos im- 

plementado otras alternativas, comola ad- 

quisición de vivienda construida, que per- 

mite resolver en corto plazo el problema ha- 

bitacional de las personas afectadas”, expli- 

ca a La Tercera Nerina Paz, directora regio- 

nal (s) del Serviu Valparaíso. 

Según detalla, este subsidio está dirigido 

a familias que deciden dejar de vivir en las 

zonas siniestradas o deben dejar de habitar 

un terreno ubicado en zona de riesgo no mi- 

tigable, ya sea por razones personales o fa- 

miliares, o porque existe una necesidad de 

relocalización. “Considera la entrega de re- 

cursos públicos para la adquisición de una 

vivienda que esté construida, en otro barrio 

o ciudad, de la misma región u otra. Para 

ello, Serviu presta asesoría alas familias en 

el proceso de compraventa y tiene a su car- 

go -junto a entidades contratadas- las ges- 

> Este subsidio está dirigido a familias que deciden dejar de vivir en las zonas siniestradas. 

tiones correspondientes”, añade. 

Así, son 40 las familias las que han reci- 

bido viviendas luego de mudarse desde los 

sectores afectados a comunas como Lima- 

che, Casablanca y Curauma. Y hoy, según 

Desarrollo Social, hay otras 165 viviendas es- 

tán disponibles para el caso de familias que 

serán relocalizadas en nuevos conjuntos 

habitacionales. 

Una de las primeras entregas fue en sep- 

tiembre de 2024, cuando la cartera lidera- 

da porel ministro Montes anunció que 12 fa- 

milias viñamarinas damnificadas tras losin- 

cendios recibieron la llave de sus 

departamentos definitivos en el condomi- 

nio “Terrazas de Uno Norte 2, emplazado en 

Viña del Mar, del programa de Integración 

Social y Territorial del Minvu. 

Los departamentos cuentan con caracte- 

rísticas desde los 46,46 hasta los 61,36 me- 

tros cuadrados. Además, el condominio 

cuenta con juegos infantiles, zonas de pla- 

zas activas, locales comerciales, bicicleteros 

y un circuito de miradores. 

“Se trata de departamentos de muy bue- 

na calidad ubicados en Canal Beagle. Quie- 

ro agradecer especialmente al Minvu, al 

Serviu, por la gestión que hicieron para que 

estas familias pudieran tener rápidamente 

su alternativa habitacional. Nosotros espe- 

ramos avanzar más rápidamente. Esperamos 

entregar muchas de estas alternativas habi- 

tacionales en el corto plazo, por lo tanto, este 

es un primer paso bastante significativo y 

bastante importante (...)”, comentó en su 

momento el gerente técnico para la recons- 

trucción, Patricio Coronado. 

La medida ha tomado relevancia hoy lue- 

go de que a casi un año de la emergencia el 

gobierno explicara que el plan integral de re- 

construcción cuenta con solo un 26% de 

avance, siendo el ítem de soluciones habi- 

tacionales definitivas uno de los más criti- 

cados debido a su avance. 

Es más, el Presidente Gabriel Boric citó a 

ambos ministros -Toro y Montes- al Comi- 

té Político de este lunes, donde hizo saber 

su descontento por el progreso de las solu- 

ciones habitacionales, mientras que el titu- 

lar del Minvu dijo que “objetivamente” ha 

sido lento. O 
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