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Ministro Montes se defiende de las críticas: 
“Estamos atrasados, pero estamos avanzando” 
MEGAINCENDIO. El jefe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo estuvo en la entrega de un balance que se hizo ayer en 
Valparaíso sobre el proceso de reconstrucción, a un año de la catástrofe que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. 

Daniel Esparza Salfate 
ciudadesomercuriowalpo.d. 

66 paa esuipo del 
A Ministerio de la Vi- 

vienda hatrabaja- 
do mucho”, expresó el minis- 

ro Carlos Montes, para luego 
agregar que se ha completado 
“el 60% de la meta. Estamos 

atrasados, pero estamos avan- 
zando”. 

Sus declaraciones fueron 
parte del balance de la recons- 
trucción quese hizo ayer en el 
edificio dela Delegación Presi- 
dencial de Valparaíso, ocasión 
en que estuvieron presentes la 
ministra de Desarrollo Social y 
encargada de la Reconstruc- 
ción, Javiera Toro, el delegado 
presidencial para la región, Ya- 
nino Riquelme, y el citado mi- 
nistro Minvu, que ha sido el 
principalobjeto de críticas por 
la lentitud del proceso de le- 
vantamiento de los hogares si- 
niestrados. 

LOS ESFUERZOS 

Alser consultado por una auto- 
crítica sobre el proceso de re- 
construcción, Montes declaró 

que “nosotros hemos sido cla- 
ros de que esto ha sido lento. 
¿Qué es lo que ha sido lento?, 
¿terminar casas? La verdad es 
que una casa se demora más 
de un año. Nosotros siempre 
dijimos un año y medio, dos 
años. Y la verdad es que la vida 
demuestra que son dos años, 
un año y medio, tres años. Pe- 
ro nosotros exigiéndonos mu- 
cho dijimos esetiempo”, agre- 
gando que durante este año 
“nunca estuvo en la cabeza de 
nadiequeiban aestartermina- 
das todas las viviendas”. 

Además, el Secretario de 
Estado manifestó que “en pri- 

“Respecto ala 
autocrítica (...) 
nosotros hemos sido 
claros de que esto ha 
sido lento”. 

Carlos Montes 
Ministro de Vivienda 

“Partimos con un 
nuevo ímpetu este 
segundo año, por 
decirlo de alguna 
forma, con equipos 
más consolidados (...) 
con nuevos desafios”. 

Yanino Riquelme 
Delegado presidencial regional 

“Nuestra prioridad es 
devolver la dignidad 
y laseguridad a 
quienes perdieron 
sus hogares”. 

Javiera Toro 
Ministra de Desarrollo Social 

mer lugar, nosotros creemos 
que deberíamos haber nomi- 
nado más familias, o sea, que 
más familias tuvieran el subsi- 
dioenlamano. ¿Cuántas tene- 
mos? 933 familias con el subsi- 

dio enla mano y 329, creo que 
son, que están a punto de en- 
tregársela, que está bien avan- 
zado también. Bueno, eso nos 
da 1.262, que es el 40% total”. 

“Eso nos parece que ha si- 
dolento, y tenemos que ahora 
poner unagran fuerza”, siendo 
estala principal autocríticarea- 
lizada por Montes. 

MANUELLEMA/ AGENCIA UNO. 

  

EL BALANCE ABARCA LOS AVANCES HECHOS DESDE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 31 DE ENERO DE ESTE AÑO. 

BALANCE TOTAL 

En cuanto al Balance del Plan 
de Reconstrucción, las autori- 

dades dijeron que éste lleva un 
26% de avance total, dividido 

ensiete ejes. 
Uno de ellos es Bienestar 

Integral, que lleva un 77% de 
avance y abarca temáticas co- 
mola construcción de escue- 
las, beneficios a estudiantes y 
adultos mayores y el cuidado 
dela salud mental de los afec- 
tados; y el otro esel Habitacio- 
nal, con un 14% de avance, el 
cual consiste en 2.351 viviendas 

demolidas y 1.311 soluciones 
habitacionales en proceso, que 
es el punto que preocupa ma- 
yormente. 

Otros ejesson los de Entor- 
no Urbano, con un 12% de 

avance, en donde destacan la 
reconstrucción de juntas deve- 

cinos y centros de madres en 
las comunas afectadas; además 
de una inversión de $329 millo- 

nes en la construcción de 273 
luminarias. 

Respecto a Infraestructura 
de Redes, el cual lleva un 65% 
de avance, consta del refuerzo 

deservicioscomo los Cesfam Y 
Cecosf, la reposición de ambu- 
lancias y el suministro de agua 
potable, que ya alcanza los 
3.384 con servicio operativo. 

En cuanto a la arista de Te- 

rritorio y Sustentabilidad, con 
un avance del 31%, se encuen- 

tran, por ejemplo, las 117 hectá- 
reas en primera etapa de ma- 
nejo de bosquenativo en laRe- 
serva Nacional Lago Peñuelas. 

Sin embargo, es el área de 
Reactivación Productiva la que 
más ha avanzado, con un 92%, 
enel cual se han logrado la en- 

trega de 1.733 subsidios de re- 
tención laboral y el beneficio a 
415 Pymes por parte de Serco- 
tec, entre otras medidas. 

Finalmenteel eje de Institu- 
cionalidad para la Reconstruc- 

ción hay un 40% de avance en 
ámbitos como la creación de 

proyectos deley que modifican 
normas en materia de vivien- 

da, la futura creación de insti- 
tuciones como la Corporación 
parala Reconstrucción y el im- 
Pulso a iniciativas de homena- 
jey memoria para las víctimas. 

El delegado presidencial re- 
gional, Yanino Riquelme, des- 
tacólos “avances importantes” 
alcanzados en ámbitos como 
emprendimientos y materias 
laborales. Sin embargo, mani- 
festó no estar conforme con 
“muchos de los otros avances”. 

La autoridad regional se 

e 6.217 viviendas fueron 
catastradas por el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo. 

4.385 hogares de los ca- 

tastrados resultaron con al- 
gúntipo de daño durante el 
megaincendio. 

+ 626 familias han sido be- 
neficiarias de un subsidio ha- 
bitacional en las distintas 
modalidades que dispone el 
MINVU. 

9$9.701 millones han sido 
aportados por privados, los 
cuales fueron canalizados a 
través dela activación del 
Fondo Nacional de Recons- 
trucción. 

mostró esperanzado con el co- 
mienzo de este nuevo año, de- 
clarando que “partimos con un 
nuevo ímpetueste segundo año, 
por decirlo de algunaforma, con 
equipos más consolidados, con 
una coordinación mejor a nivel 
regional, con nuevos desafíos, 
con nuevas metas, de tal forma 
de poder cumplir un plan dere- 
construcción integral”. 

Por su parte, la ministra de 
Desarrollo Social y Familia, Ja- 
viera Toro, declaró estar cons- 

ciente “de la urgencia de lare- 
construcción”, explicando 
que “en ese sentido nuestra 
prioridad es devolver la digni- 
dad y la seguridad a quienes 
perdieron sus hogares”. Sin 
embargo, reconoció que “los 
procesos de reconstrucción a 
nivel estatal, generalmente, to- 
man más tiempo del que qui- 
siéramos, más tiempo del que 
necesitan las familias”. — 63   

  

Hoy se inaugura exposición fotográfica para conmemorar aniversario de la catástrofe 

Hoy (19.30 horas) en calla Graneros 191, sector El Olivar, la Fun- 

dación Ronda y el Comité deCrisis de El Olivar realizarán una ac- 
tividad conmemorativa llamada “De víctimas a sobrevivientes”, 

queincluye la inuguración de una exposición fotográfica. 
“Esta exposición captura lugares llenos desimbolismo, espacios 

dondenuestras vidas fueron cambiadas para siempre. Nuestros tes- 
timonios relatan las primeras 24 horas de la tragedia, lo que hacía- 
mosantes delincendio, las decisiones que tomamos enlos momen- 
tosmáscríticos ycómo, apesar de todo, logramosavanzar”, comen- 
tó René Flores, vecino damnificado y Presidente del Comité. 

La muestra, además, “confronta lo que falló: la ausencia de 
alarmas, planes de evacuación, la falta de agua en casas y grifos, 

  

  

la falta de comunicaciones y liderazgo institucionalen los momen- 
tos más urgentes y que, lamentablemente, es algo que ha perdu- 
radoala fecha”, dijo, por su parte, María José Escudero, directo- 
ra de Incidencia y Desarrollo de Fundación Ronda. El evento es 

abierto atodo público y contarácon importantes invitados, como 
la psicóloga experta en duelo Melanie Múller. 

Asimismo, la ocasión servirá para quelos afectados den cuen- 
ta dela presentación que harán a organismos internacionales de 
tuna denuncia e informe ante la eventual violación sistemática de 
derechos humanos y fundamentales alas personas damnificadas, 
a raíz de este megaincendio, según indicó la citada Fundación a 
través de un comunicado. cs 
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