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A 18 meses de su término, Plan de Emergencia Habitacional solo cuenta con un 20% de avance

A 18 meses de su término, Plan de Emergencia
Habitacional solo cuenta con un 20% de avance

vivienoa. Expertos y autoridades afirman que, atin cumpliendo las proyecciones de inicio de
nuevos proyectos, la region no alcanzard la construccion de 17400 viviendas para el 2025.

Macarena Saavedra Ledesma

cronica@mercurioamofagasta.cl

olamente con un 19,7%
S de avance presenta el

Plan de Emergencia
Habitacional (PEH) en la Re-
gion de Antofagasta, esto, se-
gin informacion analizada
delboletina junio del 2024 de
dicho programa, que pone a
laregion como tiltima a nivel
pais en cuantoal avance en la
ejecucion de soluciones habi-
tacionales. En las regiones del
norte, Coquimbo, se posicio-
na con el mayor avance con
un 56,7%, seguida por Ataca-
ma con un 47,8%, Arica y Pa-
rinacota con un 36,5%, Tara-
pacd con 33,2% de avance en
el PEH.

Con el documento, se pudo
constatar que, de las 17.400 vi-
viendas que se postulan como
meta, solamente se han finali-
zado 3.429, dejando una cifra
faltante de 13.971. Sin embargo,
el Minvuafirma que ya estarian
enejecucion 5.136 viviendas, y
otras 5.335 soluciones habita-
cionales, estarian en etapa de
disefio.

A pesar de ello, la seremi del
Minvu, Paula Monsalves, asegu-
16 que se estd rabajando para
entregar la totalidad de vivien-
das durante el actual gobierno.

“El Ministerio de Vivienda
y Urbanismo esta trabajando
arduamente para cumplir con
la meta que se le ha asignado,
de entregar 17.400 viviendas
durante este gobierno. Esuna
meta desafiante, pero necesa-
ria para avanzar decididamen-
te en reducir el gran déficit ha-
bitacional que afecta a las fami-
lias de la region. Por ello, he-
mos redoblado los esfuerzos,
pudiendo destacar que 2023 se
entregaron 1.455 viviendas,
marcando la mayor produc-
cion en los tltimos 10 afos™, di-
jolasecretaria regional.

“Préoximamente, vamos a

3.429 viviendas

son las entregadas a junio
del presente anoen lare-
gién. El reporte indica que
otras 5.136 se encuentran
en etapa de construccion.

“Hemos redoblado
los esfuerzos, pudien-
do destacar que 2023
se entregaron 1.455 vi-
viendas, marcando la
mayor produccion en
los tiltimos 10 afnos™.
Paula Monsalves
Seremi Minvu

“Estamos muy bajo y
sinceramente creo
ue nolesvaa dar el
tiempo para poder
llegar a la meta que se
propusieron”.

Marcela Carrillo
Pdta Comision Vivienda Core

iniciar las obras de la etapa 2
del megaproyecto La Chimba,
que entregard una solucién a
casi 4 mil familias de lacomu-
na de Antofagasta. Ademas,
pronto contaremos con un
nuevo convenio con el Gore
que nos permitird tener mas
TeCUrsos para construir mas vi-
viendas. Estamos avanzando y
seguiremos trabajando incan-
sablemente por cumplir la me-
ta”, agrego.

PREOCUPANTE AVANCE
Desde la Camara Chilena de la
Construccion de Antofagasta
(CChC), observan con preocu-
pacion el bajo avance regional,
precisando que las dificultades
asociadas a la rendicion del
convenio de programacion an-
terior, y el retraso enla toma
de razon del nuevo convenio
agravd el problema.

“Reconocemos que esto se
debe a los problemas que ocu-
rrieron el altimo ano en rela-
cién al financiamiento de los
proyectos™, sostuvo Jorge Ma-
turana presidente regional de
laCChC.

El directivo, sin embargo,
apunta a un tema que preocu-
pan en el sector. De acuerdo a
las proyecciones deavance del
mismo ministerio, la region no
alcanzard la meta establecida
para el PEH al 2025.,

“Aungque se ejecuten todos
los proyectos que estan actual-
mente en ejecucion que co-
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EGIN EN E UILTIMO LUGAR DE CUMPLIMIENTO DEL PEH.
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® Arica- Parinacota

rresponden al 30%, sumado a
los proyectos que debieran ini-
ciarse que equivalen al 31%, el
nimero de viviendas asigna-
das y en gestion solo totaliza-
ran las 13.900 unidades”, sos-
tiene Maturana.

Porello, el presidente dela
CChC, apunta a una mirada
mds proactiva, “sacando lec-
ciones de los errores cometi-
dos uomitidos”, sefialg. Igual-
mente destaco que, “esto nos

refuerzala vision de que es ne-
cesario fortalecer el trabajo
conjunto piblico-privado en-
tre Minvu, Serviu y las empre-
sas que ejecutan los proyectos,
Ademds, es clave que las auto-
ridades regionales y comuna-
les le asignen la relevancia y el
interés que merece el déficit
habitacional, como tomadores
dedecisiones capaces de cana-
lizar e impulsar las politicas
que permitan reducir la excesi-

® Tarapaca @ Antofagas

® Atacama

va permisologia y tramitologia,
cuyos tiempos atentan contra
la materializacion de proyectos
y que, endefinitiva, permitiran
que las familias de la region
cuenten consus viviendasen el
menor plazo posible”

COMISION DE VIVIENDA
Marcela Carrillo, consejera
regional y presidenta de la Co-
mision de Vivienda, sefiala que
la meta que se pusoelgobierno

Ta

@ Coquimbo

“fue demasiado alta™. Entorno
ala cifra del tiltimoreporte, Ca-
rrillo explicd que, “estamos
muy bajo y sinceramente creo
que no les va a dar el tiempo
para poder llegar alameta que
se propusieron. Lo importante
esqueavancemos con las fami-
lias, que se trate de cumplir
dentro de lo que se pueda, por
tltimo, con las viviendas en
construccion, que es lo que pri-
ma".(3
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