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Hipoteca de terrenos de la U. Austral complica remodelacion del Museo de Arte Contemporaneo de Valdivia
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Noticia general
P

Las obras tendrian
que haber
terminado en
enero de 2023,
pero actualmente
se encuentran
paralizadas debido
a deudas de la casa
de estudios
superiores.

OSCAR RIQUELME

Intensas gestiones realizan
por estos dias autoridades de
Los Rios ante la paralizacién de
obras del Museo de Arte Con-
tempordneo (MAC) de Valdi-
via, luego de conocerse que los
terrenos donde se emplaza se
encuentran hipotecados por la
Universidad Austral de Chile
(UACh) debido a la crisis finan-
ciera que la aqueja. Esto generd
que los trabajos de mejora del
inmueble fundado en 1994, que
se esperaba se reanudaran este
ano, queden en espera.

Larestauracién de este centro
cultural es un proyecto que co-
menzd en junio de 2019 —con
un plazo de 600 dfas— y que
prometia renovar por completo
este recinto, que posee una ubi-
cacién privilegiada a orillas del
rio Valdivia, enlo que fueronlas
instalaciones de la Cervecerfa
Anwandter. Toda la iniciativa
significa una inversién de
$6.727 millones, aportados por
el Gobierno Regional de Los
Rios, y que contempla la inter-
vencién de 1.831 m?.

Sin embargo, en mayo de
2022, cuando el avance de las
obras llegaba al 60%, la empre-
saacargo (B+V) demandd al Es-
tado acusando al Ministerio de
Obras Publicas (MOP) de entre-
gar planos con datos incomple-
tos que comprometieron los
plazos de los trabajos, junto a
cambios “radicales” en el dise-
flo que generaron un encareci-
miento de las faenas.
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Autoridades de Los Rios realizan gestiones ante el nivel central para zanjar iniciativa:

Hipoteca de terrenos de la U. Austral
complica remodelacién del Museo
de Arte Contempordneo de Valdivia

TRABAJOS.— EI MAC de Valdivia se erige en el sector de Isla Teja. Ahora, la Contraloria deberd definir si las obras

pueden continuar o no.

PROYECTO
En junio de 2019 se iniciaron las
obras, que tenian un plazo inicial
de 600 dias.

Tras esto el MOP dio término
anticipado al contrato, y las fae-
nas entraron en una suspension
que se extendid hasta inicios de
este 2024, cuando el Gobierno

confirmd la reactivacién de los
trabajos por la via de la adjudi-
cacién de trato directo.

Gestiones para
destrabar iniciativa

No obstante, un nuevo ante-
cedente truncé la renovacién
del MAC surefio: la UACh con-
firmé que los terrenos donde se
ubica el espacio fueron hipote-

cados alabanca privada, debido
ala crisis que vive. El delegado
presidencial de Los Rios, Jorge
Alvial (PPD), afirmé que tras
conocer ese antecedente en una
mesa de trabajo que desarrollan
con la casa de estudios, este fue
informado a la Contraloria Ge-
neral de la Republica, que ac-
tualmente tiene en sus manos la
toma de razon del citado trato
directo.
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“ No resultaria

conveniente invertir
recursos publicos en una
iniciativa emplazada en
un terreno con gravamen
vigente en favor de un
banco”.

JORGE ALVIAL
DELEGADO PRESIDENCTAL DE LOS Rf0S

“No resultarfa conveniente
invertir recursos ptiblicos en
una iniciativa emplazada en un
terreno con gravamen vigente
en favor de un banco, siendo
nuestro deber garantizar el
buen uso de los recursos puibli-
cos”, dice Alvial, quien agrega
que “actualmente estamos tra-
bajando con los equipos juridi-
cos (...) para evaluar las opcio-
nes que nos permitan alcanzar
una solucién que garantice la
probidad y transparencia en el

Elsenador Alfonso de Urresti
(PS) encabeza las gestiones para
destrabar el proyecto, con reu-
niones con la contralora (s) Do-
rothy Pérez, el equipo de Arqui-
tectura del Ministerio de Obras
Publicas, “con el fin de poder
anticipar posibles escenarios y
resoluciones para que este pro-
yecto pueda avanzar”, y tam-
bién con la titular de las Cultu-
ras, Carolina Arredondo.

“La ministra fue enfdtica en
sefialar que para avanzar en
descentralizar la cultura es fun-

damental sacar adelante pro-
yectos de esta naturaleza”, dice
el legislador.

Y agrega: “Hay un compro-
miso de presentar los antece-
dentes a la Contralorfa el préxi-
mo mes para destrabar lo que
impide la construccién”.

Otra delas alternativas que se
evaltan es expropiar los terre-
nos del MAC. Luis Cuvertino
(PS), gobernador de Los Rios,
dice que “hay una inversién de
recursos importantes del Go-
bierno Regional”, por lo que se
encuentran “evaluando la posi-
bilidad de una expropiacién pa-
ra proteger” tales recursos.

Gestiones de la UACh

José Dorner, rector de la
UACH, afirma que se han reuni-
do con autoridades regionales
para buscar alternativas que
aporten a una solucién y que
“se han dialogado opciones con
la banca para resolver la situa-
cién de la hipoteca en el sector
de los museos, por vias que es-
tdn siendo evaluadas por esas
instituciones financieras”, y so-
bre las cuales en las préximas
semanas se podrd tener un pro-
nunciamiento, “con el fin de en-
contrar una solucién para le-
vantar la hipoteca”.

La UACh atin busca cumplir
con los compromisos del Plan
de Recuperacién 2024-2025,
que implica lareduccién de aca-
démicos y funcionarios, y el cie-
rre de carreras para hacer frente
a una deuda que asciende a los
$91.868 millones.
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