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Basura: el relleno sanitario lleva 10 afios desde el inicio de obras y aln esté lejos de ver la luz

Basura: el relleno sanitario lleva 10 anos desde
el inicio de obras y atin esta lejos de ver la luz

provinaa. En 2014 partio la construccion como la solucion final para los desechos domiciliarios.
Se cumple una década de millonarios gastos, cuestionamientos y nulo avance concreto.

Verdnica Salgado
cronica@austalcsomo.c

no sanitario provincial,

ubicado en el sector de
Curaco, comenzd en 2014,
cuando las autoridades de tur-
no anunciaron que al fin se
contaria conun recinto moder-
noy con estandares internacio-
nales para el manejo y trata-
miento de los desechos domi-
ciliarios de las siete comunas y
cuya operacion comenzaria en
febrero de 2016.

De eso han transcurrida 10
anos y del proyecto estrella en
aquel momento solo quedael
recuerdo, la millonaria inver-
sién perdida, un hayo gigante
lleno de agua y la eterna discu-
sion politica que solo prolonga
materializar una solucion defi-
nitiva a la basura, mas ain
cuando el vertedero municipal
esta stiper colapsado desde ha-
ce décadas y obligado a seguir
operando hasta el 2031.

Cuando comenzd el pro-
yecto, todas las autoridades,
sin importar el color politico,
se atribuian parte de las gestio-
nes que permitirian que en la
comuna de Osorno estuviera
emplazado uno de los recintos
que utilizaria la tecnologia mds
moderna de Latinoameérica pa-
13 el depésito final de labasura.
Sin embargo, cuando las obras
quedaron congeladas en 2015,
hubo una estampida politica
por desligarse de responsabili-
dades y endosarle a otros el fra-
caso. Esta realidad se mantiene
hasta el dia de hoy.

Asilo evidencianlos conse-
jeros regionales y la propia co-
munidad que por afios han so-
licitado que se concreten obras
ysetermine conla logica de los
estudios y las promesas eter-
nas, masain en época de cam-
paiia electoral. Todos aseguran
que la demostracion maxima
del fracaso del proyecto fue el
pago de $1.480 millones a la
empresa Servitrans para darle
cumplimiento al acuerdo de
conciliacion ordenado por la
Corte Suprema, que vino a re-
solver definitivamente las ac-
ciones judiciales iniciadas tras
la demanda de la firma al muni-
cipio local por el incumpli-
miento del contrato para la

L a construccion del relle-

construccion y operacion del
relleno sanitario provincial, ce-
lebrado por ambas partes en
octubre del 2014.

HACERSE RESPONSABLE
Alexis Casanova, consejero re-
gional, explics que el tema de
la basura en la provincia de
Osorno sélo consume recursos
sin resultados coneretos ni de-
finitivos.

“Tenemos un alveolo llend
deaguaque no sirve para nada
y un vertedero colapsado eter-
namente, pero que sigue dan-
do vida itil. El tema de la basu-
ra es complejo, donde salo se
ha malgastado plata en puros
estudios que terminan en el es-
critorio de alguien y sin usarse.
¥ siguen solicitando plata para
mas estudios, siempre dicien-
do que es el dltimo, pero una
solucion concreta a un proble-
ma creciente como es la basu-
rano existe, porque ni siquiera
se esta seguro de donde estara
ubicadoy pensar que eso se so-
lucionard en 4afos misesuna
locura. Ademas, parece que al-
gunos candidatos tienen am-
nesia, porque andan propo-
niendo la solucion a la basura

ASI LUCE EL ENORME AGUJERO DE LO QUE SERIA UNO DE LOS ALVEOLOS DEL FALLIDO RELLENO. ESTA REPLETO DE AGUA Y SE DESCONOCE SI AUN SIRVE.
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cuando ellos fueron los res-
ponsahles de este tiradero de
recursos”, manifesto el conse-
jeroregional.

Efectivamente, la munici-
palidad de Osorno en 2006
compro los terrenos ubicados
enelsector de Curaco, los cua-
les estaban destinados a la
construccion de un recinto con
tecnologia méas moderna que
permitiera el cierre del ya co-
lapsado vertedero de Curaco,
el cual estd operativo desde
1989 y desde la década del
2000 se ha transformadoenel
basural provincial, operando a
maxima capacidad desde hace

mas de 20 anos, sin opciones
de materializar su cierre defini-
tivo, pese aque nocumple con
las normas ambientales vigen-
tes en el pais.

Francisco Reyes, consejero
regional, precist que alasumir
su cargo en 2018 las obras del
relleno ya estaban paralizadas
ysinque existiera ninguna cla-
ridad en su avance.

“Desde entonces he pedido
que se realice la biisqueda de
un plan B y eso involucra otro
terreno, siempre se dijo que
eso era muy lento. Bueno, han
pasado 6 afios desde mi prime-
rasolicitud y seguimos en cero,

cenion

s6lo se suma mds recursos pa-
ra un vertedero que esta lejos
de cumplirlanormay estudios
quellevana nada. En 2014 par-
ti6 mal y nunca lo asumieron
las autoridades de esa época.
En estos seis afios que llevo en
el cargo hemos insistido que
las siete comunas se tomen ¢l
tema con la seriedad que mere-
ce, no podemos seguir despil-
farrando recursos piblicos”,
argumento Reyes.

Hace 10 anos, en diciembre
de 2014, se adjudicd la licita-
cion internacional realizada el
ano anterior para la construc-
cion del relleno sanitario pro-
vincial ala empresa Servitrans,
donde el municipio de Osorno
oficié como Unidad Técnicay
el Gobierno Regional como
mandante de la iniciativa, que
significé una inversion de $10
mil millones (los $7 mil entre-
gados por el Banco Aleman
KWFy $3 mil adicionales apor-
tados por el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional -FNDR-).

De esa inversién quedan
solo algunas obras ejecutadas,
como la instalacion y construc-
cién de oficinas, casino-come-
dor, alcantarillado y movi-
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miento de tierras para la aper-
tura del enorme agujero que
seria habilitado como piscina
dedepdsito de basura deapro-
ximadamente 280.000 m3 y
una altura (profundidad de 6
metros), actualmente lleno de
agua.

SIN AVANCES

Si bien se han realizado avan-
ces en materia de reciclaje y
compostaje en la comuna, que
permiten disminuir considera-
blemente los desechos que lle-
gan al vertedero, el avance de
un sitio que lo reemplace y
cumpla con las normativas vi-
gentes nacionales e internacio-
nales esta muy lejos de concre-
tarse.

Juan Carlos Velasquez, con-
cejal por Osorno, desde 2014
ha sido muy critico respecto a
como se afrontd el problema
de la basura y su solucion defi-
nitiva.

“Aca solo existe un despilfa-
rro de recursos priblicos de los
que nadie se hizo responsable
en su minuto, cuando en 2015
quedo paralizada laobra y has-
ta la fecha nunca mas se reto-
mo. Quedaron algunas obras
menores que ya son inservi-
bles y ese tremendo hoyo con
agua que no sirve. Ademas,
nos ganaron una demanda mi-
llonaria, pero atn asi las auto-
ridades de esa época estan en
silencio, después que mostra-
ban el famoso relleno como el
proyecto estrella.

Los parlamentarios en este
tema no figuran para nada,
porque con un tremendo pro-
blema que hay en laRegiony el
pais, no legislan mejor sobre
este tema. Y ahora no esperen
hablar que van a dar la solu-
cién a corto plazo, porque eso
no serd asi. Materializar este
proyecto es pensar en 10 afios
mas, si se ponen las pilas”, en-
fatizd Veldsquez.

El cuestionamiento a este
proyecto es transversal en la
comunidad, donde dirigentes
sociales de la provincia y la co-
muna aseguran que una de las
razones por las cuales existen
tantos basurales clandestinos
endiversos puntos de la ciuda-
des delterritorio, es porque no
hay una solucion definitiva, la
cual ven muy lejana. €1
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