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Centros asistenciales en Rio Bueno, Los Lagos, La Unién y Puerto Varas

El complejo avance de cuatro hospitales
en construccion: hallazgos arqueoldgicos y
una consulta indigena han frenado proyectos

Expertos apuntan que demoras se deben
a fallas en la gestién y que el impacto del
retraso afecta a los pacientes, que deben
enfrentar las abultadas listas de espera

del sistema publico.

SOLEDAD NEIRA, MARIANNE MATHIEU
y FERNANDA AROS

Un contrato para la construc-
cién de cuatro hospitales suscri-
bié en 2022 el Ministerio de
Obras Ptiblicas (MOP) con la So-
ciedad Concesionaria Region
Sur. Los recintos estardn ubica-
dos en las comunas de Rio Bue-
no, Los Lagos, La Unién y Puer-
to Varas, en las regiones de Los
Rios y Los Lagos.

Los dos primeros estdn en
construccién desde fines de
2023, pese a que las obras debie-
ron comenzar en 2022, mientras
que el de Puerto Varas ayer se
colocé la primera piedra, con ca-
si dos afos de retraso, en una ce-
remonia que encabezaron las
ministras de Obras Publicas, Jes-
sica Lépez, y de Salud, Ximena
Aguilera, acompanadas por au-
toridades regionales.

El caso mds complejo es el de
La Unién. “Hay incertidumbre”,
coinciden legisladores de la zona
y dirigentes gremiales de salud,
luego de que se enteraran re-
cientemente de que las obras no
se reanudaran hasta que se reali-
ce una consulta indigena a solici-
tud del Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN), que tras un
largo proceso de identificacién
de hallazgos arqueoldgicos con-
cluyé que algunos restos de ce-
rdmica tendrfan mds de mil afios
de antigiiedad.

“Incertidumbre sobre quién
se hard cargo de la consulta indi-
gena, el financiamiento, un pro-
ceso que podria durar anos, lo
que podria tener la obra deteni-
da indefinidamente”, dice la se-
nadora Marifa José Gatica (RN),
quien junto a los senadores Tvan

Flores (DC) y Alfonso De Urresti
(PS) criticaron la inasistencia de
las mdximas autoridades de
Obras Ptblicas y Salud a una se-
sién convocada especialmente
para tener claridad de los si-
guientes pasos del proceso.

Se trata de un hospital de me-
diana complejidad, que podria
atender a 54 mil pacientes y que
debe reemplazar a un antiguo
edificio que lleva mds de 70 afios
en funcionamiento, que ha so-
portado terremotos y que tiene
filtraciones en unidades criticas,
como la maternidad, detallan di-
rigentes de salud de la zona.

Otra de las preocupaciones es
que al tratarse de un contrato por
cuatro hospitales, la paralizacién
indefinida de uno de ellos pueda
complicar la situacién financiera
de la empresa constructora, lo
que se ha repetido en otros pro-
yectos paralizados por hallazgos
arqueoldgicos y en los que las
empresas han terminado aban-
donando obras, como el bypass de
Castro, que fue dejado de lado ya
por dos constructoras.

“El Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN) no entiende
de prioridades, ahf estd el pro-
blema, es mejor seguir esperan-
do, dilatando... No entiende que
se trata de salvar vidas, de aten-
deralagente (...). Y por qué aho-
ra, después de un afio reunién-
dose, viene a recomendar una
consulta indigena. Ya todos los
hospitales tienen atrasos, algu-
nos partieron a fines de 2023”,
remarca Gatica.

EICMN confirma que “a partir
de lo planteado por la Unidad de
Coordinacién de Asuntos Indige-
nas (UCAI) del Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia, instan-

casi dos décadas. El recinto beneficiarfa a unas 158 mil personas, de comunas como Cochamd, Frutillar y Llanquihue.

cia a la que se pidié un informe
sobre la procedencia de realizar
este proceso relativo a los hallaz-
gos arqueoldgicos”, en su sesién
plenaria del 22 de mayo “acordé
dar inicio a una consulta indigena
en la comuna de La Unién”.
Una medida que atribuye al
hallazgo de “bienes arqueoldgi-
cos en el sitio donde se construi-
14 el centro asistencial, durante
el movimiento de tierras de la

Congeladas.
Desde enero de
2023 que las
obras del Hospi-
tal de La Unién
estan sin movi-
miento, debido
a hallazgos
arqueoldgicos.

construccién pueden seguir
apareciendo otros restos. Para
ello, se requiere de un plan de
monitoreo y un permiso amplia-
do de rescate y su posterior de-
pdsito en un museo”.
“Esperdbamos una respuesta
formaly clara, saber qué estd pa-
sando (...); por ningtin motivo
queremos pasar a llevar, en este
caso, a los pueblos originarios”,
pero esto “retrasa, es una negli-

gencia tremenda, ya no pode-
mos esperar mds, sabemos de
muchos proyectos que tras ha-
llazgos arqueoldgicos terminan
abandonados”, indica Javier Ve-
ra, de la Federacién de Profesio-
nales de Salud, y coordinador de
la multigremial.

“Fallas en la
supervision de la
gestion”

Carlos Pérez, decano de la Fa-
cultad de Medicina y Ciencia de
la Universidad de San Sebastidn,
lamenta que “existen varios hos-
pitales en Chile, incluyendo
aquellos del sur que todavia tie-
nen atrasos importantes, sea en
la construccién o en la imple-
mentacién para su puesta en
marcha, y ello trae graves conse-
cuencias debido a que el niimero
de pacientes que se encuentran
en este momento en lista de es-
pera, tanto quirdrgicos como no
quirirgicos, es muy importante
en el sistema publico”.

Mientras que el director del
Instituto de Salud Publicadela U.
Andrés Bello, Héctor Sanchez,
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El complejo avance de cuatro hospitales en construccién: hallazgos arqueolégicos y una consulta indigena han frenado

apunta que “es raro que cuatro
hospitales de una o dos regiones
aledafias se encuentren atrasados
por razones que eran prevenibles
como consultas indigenas, ha-
llazgos arqueoldégicos u otras si-
milares. Estos atrasos muchas ve-
ces tienen mds que ver con fallas
en la supervisién de la gestién de
los proyectos a nivel central y/o
regional mds que a causas como
las senialadas”.

Ademds, afirma que “el im-
pacto, dependiendo de la magni-
tud de la demora, es muy grande
en la poblacién beneficiaria, ya
que la razén de invertir en estos
cuatro establecimientos se tomé
hace mds de 10 afios en funcién
de las demandas proyectadas.
(...). No cabe duda que influye en
laslistas de espera de atencién de
complejidad ambulatoria y ciru-
gfas, las cuales a nivel nacional
siguen creciendo”.

Consultada en su visita a Chi-
10é, la ministra Lépez asegura que
“estd fuera de discusién” la conti-
nuidad del proyecto, pero “vamos
a hacer la consulta indigena, que
tiene que ver mucho sobre qué ha-
cer, y con los restos arqueoldgicos
que se han encontrado, cémo res-
petar y venerar eso, a la vez que
conciliarlo con el hospital”.

La secretaria de Estado defien-
de que “estamos construyendo
mads de 40 hospitales, eso es un
impacto en la red hospitalaria gi-
gante, como ministerio estamos
haciendo 20 o més (...). En ese
hospital lo que se ha requerido es
hacer una consulta indigena, el
organismo relevante estd aco-
giendo esa solicitud, y lo que se
resuelva a hacer, lo vamos a ha-
cer. Tenemos que precisar bien
los plazos que necesitamos, lo
que se demora una consulta indi-
gena, cudl es la forma més rdpida
de hacerla”.

Ademds, la ministra afirma
que “se hizo una separacién
dentro del contrato que permi-
tiera iniciar las obras de forma
separada”, para no perjudicar a
los otros tres hospitales.
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