



Servicio de Salud reevaluará proyecto del SAR Bellavista para retomar obras

Ssvsa declaró desierta la última licitación para terminar el proyecto, que se ha visto afectado por el aumento de los costos de los materiales. Se reevaluará para aumentar su financiamiento.

Jesús Fariás Silva
 cronica@lidersanantonio.cl

El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (Ssvsa) declaró desierta la última licitación abierta para terminar la construcción del Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de Bellavista, que se ubicará a un costado del Cesfam Diputado Manuel Bustos Huerta.

Esto, debido a que ninguna de las empresas postulantes reunía los requisitos impuestos por la autoridad. Pero, esa no es la única dificultad para concluir el centro asistencial, cuya construcción quedó abandonada en 2020 y en la actualidad mantiene cerca de un 60 por ciento de avance.

Los altos precios de los materiales, que han ido en aumento desde la pandemia, y la vandalización que sufrió el recinto obligaron al servicio a reevaluar el proyecto para solicitar un aumento de fondos y así, de una vez por todas, terminarlo y que comience a atender.

SAR

Los servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) son dispositivos relativamente nuevos en Chile. Fueron creados hace diez años, en 2014 bajo la administración de Michelle Bachelet, para descongestionar el sistema en los momentos de mayor saturación,



ESTARÁ EN CALLE REINALDO BARAHONA, EN EL SECTOR DE BELLAVISTA.



EN MARZO EL DIRECTOR DEL SSVSA SE REUNIÓ CON LA COMUNIDAD Y RECORRIÓ LA OBRA.

como en las campañas de invierno.

El de Bellavista será una dependencia con un funcionamiento similar al SAR del Cesfam Néstor Fernández Thomas de Llole, el primero en abrir sus puertas en la provincia de San Antonio en noviembre del 2022, y atenderá de forma complementaria a las demás prestaciones del recinto. La idea es entregar atención

de mediana y baja complejidad que no implique riesgo vital durante las 24 horas del día.

REVALUACIÓN

Consultados por Diario El Líder de San Antonio, el Ssvsa indicó que "actualmente -debido a que la licitación se declaró desierta porque las ofertas recibidas no cumplían con las bases administrativas del proceso- los equipos técnicos

LARGO PROCESO

En 2019 se hizo una primera licitación para edificar el SAR que terminó desierta. Ese mismo año, en el segundo intento, el proceso concluyó con la adjudicación de los trabajos de construcción por más de \$1.200 millones a la empresa Espacio Habitacional Construcciones SPA en junio de 2020. Las obras demorarían un año, pero dicha empresa no cumplió con el acuerdo suscrito con el Ssvsa, que declaró "incumplimiento grave" en abril del 2022 y en septiembre de ese año dio por terminado el contrato. En enero de 2023 le cursó tres multas que suman más de 150 millones de pesos por una serie de infracciones que resultaron en el retraso de las faenas. En agosto del año pasado se abrió una nueva licitación, que fue también declarada desierta, y luego en octubre se abrió el proceso que concluyó ahora en abril, también sin frutos.

cos están realizando una reevaluación, en la que se están recopilando antecedentes para continuar con la construcción del centro de salud familiar".

En específico, "el Departamento de Obras del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio está evaluando un aumento en el presupuesto, debido al alza de los precios de mercado, sumando la vandalización de las construcciones

que ha sufrido el SAR Diputado Manuel Bustos".

"Al obtener estos antecedentes, estos son enviados al Ministerio de Desarrollo Social, para obtener la recomendación satisfactoria (RS) en la reevaluación de un nuevo monto para financiar el 32% restante del 68% de avance que mantiene el Servicio de Alta Resolutividad", acotó la entidad.

La última licitación

contemplaba una inversión en infraestructura de \$672.004.000, más el equipamiento como rayos X, laboratorio y otras labores para acondicionar un espacio de 513 metros cuadrados en el sector alto de la comuna puerto.

Se indicó, además, que se informó al consejo local de salud el cronograma de trabajo y las dificultades que ha enfrentado el proceso.

"La dirección de Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio se ha reunido con la comunidad de San Antonio y con los consejos locales de salud de la comuna con el objetivo de mantener informados a los usuarios y usuarias sobre el cronograma del proceso del Cesfam Diputado Manuel Bustos ubicado en el sector de Bellavista".

"En esa línea de trabajo, durante las últimas semanas, se visitó el terreno con la comunidad para constatar la reactivación del proyecto y las necesidades del establecimiento que actualmente atiende la población", indicó la declaración del Ssvsa.

En marzo, su director, Cristián Gálvez López, y la subdirectora (s) de Atención Primaria de Salud, Graciela Astudillo, se reunieron con la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizama, y otros actores locales para abordar el progreso de ese y otros centros de la red.

En esa instancia, Gálvez puntualizó que "hay una diversidad de temas que los usuarios y usuarias en forma organizada han representado, y, por lo tanto, se generó la oportunidad de priorizar las necesidades de la APS-Municipal para avanzar con ellas en una mesa de trabajo con los diferentes actores, con el objetivo de buscar soluciones en el mediano y largo plazo que busquen mejorar la salud de los habitantes de la comuna de San Antonio".