



FOTOS: RR. SS.

EN ALTO DE CARACOLES SE CONSTRUYÓ EL NUEVO HOSPITAL DE ANCUD Y HOY LAS FAENAS SE CONCENTRAN EN LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA, COMO LA URBANIZACIÓN.

Salud confía en que Hospital de Ancud esté en funciones el primer trimestre del 2026: vecinos dudan del plazo

Obras complementarias del recinto asistencial alcanzan un 50% y se espera que antes que termine este año se logre la recepción del proyecto completo. Líderes sociales aseguran que se trata de un nuevo atraso.

Carolina Larenas Faúndez
carolina.larenas@laestrellachiloec.cl

El primer trimestre del próximo año es la fecha en que estaría funcionando el nuevo Hospital de Ancud. Tras una serie de postergaciones, sobre todo por los problemas que presentó el proyecto de las obras complementarias, se estima que estas estarían finalizadas a fines de este año, lo que permitiría empezar con la atención del centro asistencial en el 2026.

Como parte de una visita que realizó a la comuna de Ancud la directora del Servicio de Salud Chiloé (SSCh), Marcela Cárcamo, habló de los plazos de esta obra que se enmarca dentro de la normalización de los hospitales de la provincia.

Si bien con lo anunciado por la directora ahora existe mayor precisión sobre las fechas, ya que en junio pasado el Presidente Gabriel Boric dijo en su cuenta pública que sería la apertura en 2026 sin detallar el mes y

con anterioridad había puesto como plazo mayo de 2025, en la visita que realizó a Chiloé en enero de 2024, son estas señales contradictorias las que generan desconfianza en los dirigentes ancuditanos.

“Estamos avanzando para lograr la recepción del hospital, la primera recepción provisoria del Hospital de Ancud, después hay que hacer una revisión de cada una de las dependencias y luego ya viene la recepción definitiva, pero creemos que en diciembre del 2025 ya debería estar listo este proyecto”, afirmó la directora del SSCh.

Además, Cárcamo detalló que “esperamos en enero y febrero (2026) comenzar a hacer los cambios de funcionamiento del hospital, del antiguo al nuevo hospital”.

Para lograr lo anterior se espera materializar de acuerdo a lo programado las obras complementarias que ya superan el 50% de avance y consideran una inversión de 15 mil millones de pesos.

“Hay una obra que la está realizando Suralis y tiene que ver con la conexión del agua potable y las aguas lluvias que es la parte baja de la obra, y la parte alta, todo lo que tiene que ver con Avenida La Paz y el retorno, lo está haciendo la empresa Besalco y ya van con más de un 50% de avance de obras, y nos está faltando prácticamente terminar la calle de atrás del hospital”, describió la ingeniera comercial.

DIRIGENTES

Para Francisco Mutizabal, integrante de la Agrupación de Amigos del Hospital de Ancud, las nuevas fechas de la puesta en marcha son una novedad y espera poder conocer más detalles.

“Sería sorprendente porque marzo del 2025 fue una palabra del Presidente Boric, fue un compromiso de él ante la comunidad de Chiloé, de Ancud, específicamente, entonces llama la atención que se hayan postergado las fechas para el primer trimestre del 2026 y creo que



UNA DE LAS ÚLTIMAS VISITAS A LA OBRA POR PARTE DEL SERVICIO DE SALUD CHILOÉ, JUNTO A REPRESENTANTES DEL SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ Y EL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO MONTT.

el tema obedece a la complejidad de lo que generó el abandono de la empresa San Felipe de las obras complementarias”, afirmó.

Igualmente, expuso que, “como comunidad, el deseo es que cuanto antes comience a funcionar, pero el tema también pasa por la calidad de la atención que está teniendo el hospital actual; o sea, la gente ha manifestado mucha preocupación de que los vicios que tiene la atención en el hospital actual (Almirante Latorre) se van a trasladar arriba (sector Alto Caracoles)”.

Con sorpresa recibió el anuncio de la nueva fecha Nelly Guineo, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de Ancud, ya que esperaba que el

funcionamiento del nuevo recinto de salud comenzara en octubre de este año, como lo había anunciado el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado en julio pasado, cuando expuso en la Comisión de Salud del Senado que los hospitales de Ancud y Queilen estarían operativos el cuarto trimestre del 2025.

“Me llama la atención que supuestamente la entrega iba a estar para octubre o noviembre de este año y ya pasó para el otro. Atrasos y más atrasos, en vez que vayamos avanzando, a nosotros nos dijeron que el segundo semestre del 2025 ya estaría trabajando una parte básica del hospital”, relató la dirigente.

A su vez, Paola Sánchez,

presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Ancud, compartió que “me acuerdo que la última reunión que tuvimos el año pasado nos dijeron que en septiembre de este año debería estar recepcionado provisoriamente el hospital, entonces ahora se está alargando para el próximo año y cada vez se va alargando un tiempo, otro tiempo más, esperamos que esta vez sí sea el plazo definitivo”.

Ambas líderes sociales también hicieron hincapié en que el nuevo hospital no solo se quede en el nuevo edificio, sino que cuente con el personal necesario, sobre todo especialistas, para entregar atención variada y de calidad. ☺