



# Lento avance presenta el proyecto para la demolición del ex hospital Carlos Cisternas

**DEPENDENCIAS.** El Servicio de Salud informó que las iniciativas de inversión consideradas para el predio se encuentran en desarrollo prepriorizadas, y en etapas de prefactibilidad para habilitar el ex recinto asistencial de Calama.

Pablo Orellana G.

pablo.orellana@mercuriocalama.cl


En septiembre del 2024 el Servicio de Salud de Antofagasta (SSA), informaba que para fines de año se iniciaría el proceso para demoler y habilitar las nuevas dependencias en lo que actualmente es el ex hospital Carlos Cisternas de Calama. Desde el SSA actualizaron el estado de avance informando que "las iniciativas de inversión consideradas para el predio se encuentran en desarrollo prepriorizadas".

Se trata de "la construcción de Consultorio de Salud Mental Central para Calama; la construcción de Base SAMU; la construcción de un centro de especialidades; y del proyecto principal a resolver, la demolición del excentro asistencial", informó el Servicio sobre el estado del proyecto.

## DISEÑO

Desde el Servicio agregaron que "la construcción de Base SAMU Calama se ha comenzado con el Ministerio de Salud, el trabajo de pilotos de prototipo y servicios a nivel país, donde se debe elaborar los antecedentes de los módulos para postular el segundo semestre de 2025 a no objeción de Minsal a etapa de diseño".

Respecto de las obras de demolición para esta iniciativa



EL EX HOSPITAL CARLOS CISTERNAS DEJÓ SUS FUNCIONES EN EL AÑO 2018 TRAS EL TRASLADO AL NUEVO RECINTO.

"se obtuvieron cotizaciones de empresas del rubro de demolición, con experiencia en hospitales, al momento de presentar a patrocinio, no estaba en la glosa presupuestaria de Gobierno Regional, posterior a esto se indicó que la primera iniciativa que se construyera debía asumir el costo de la demolición, pero desde la metodología del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se indicó que no procede a demoler el total del recinto, debiendo ir resolviendo por iniciativas presen-

tadas es decir en forma parcializada, lo que tiene el proceso detenido, viendo las alternativas de posibles financiamiento para demoler la totalidad", informaron desde el Servicio de Salud.

## SALUD MENTAL

En cuanto al estado de avance del Centro de Salud Mental para Calama, se informó que "está en etapa de prefactibilidad de obtención de antecedentes para el desarrollo de estudio de cabida, partida general, docu-

mentos actualizados de dominio del predio del exhospital, en la programación en el mes de abril se da inicio al proceso de antecedentes previos para postular en el mes de mayo a no objeción del Ministerio de Salud, para dar paso al desarrollo de módulos de componentes y postular en el segundo semestre 2025 a desarrollo de diseño".

Además, el Servicio de Salud informó que "el valor-coste final resultará al momento del desarrollo de la aprobación



LOS COSTOS DE LA DEMOLICIÓN AÚN NO ESTÁN DEFINIDOS POR EL SSA.

## 2018

año en que el antiguo hospital Carlos Cisternas dejó de funcionar para dar uso a las nuevas instalaciones.

del diseño, donde se elabora el ítem de obras civiles, con cubrición es final".

El ex hospital Carlos Cisternas quedó desocupado el año 2018. Y desde esa fecha el proyecto para la demolición y habilitación de nuevos servicios, incluyendo la Base SAMU, no han presentado avances concretos.

En tanto el proyecto construcción Centro Asistencial de Salud Calama, implica un Centro de Diagnóstico Temprano, Urgencia, Medicina Física y Rehabilitación, Toma de Muestras, Salud Mental adosado Cosam, Praís y una Unidad Dental", servicios que se proyectan funcionar en lo que se pretende sea emplazado en las antiguas dependencias del ex hospital Carlos Cisternas. ☞

## No

hay definición aún de los recursos para la demolición del antiguo hospital Carlos Cisternas de Calama.

## Segundo

semestre el SSA postulará a fondos para la construcción del proyecto Base del SAMU Calama.

## Foro aborda los desafíos y la acción social

