

Delegado presidencial Galo Luna y acuerdo para construcción del nuevo Hospital de La Serena:

«La gran lección es que más que presionarse o intentar ser audaces, hay que ser cautos»

Finalmente este viernes se dio el «bueno, ya» para el inicio de las obras del nuevo Hospital de La Serena. Se logró avanzar luego de meses y en un punto que eran bien crítico, admite el delegado presidencial Galo Luna, hoy más tranquilo y, de cierta manera, contento.

Ahora solo falta concretar trámites, firmar los contratos y que la Contraloría tome razón. ¿Alguna fecha? «La gran lección es que más que presionarse o intentar ser audaces, hay que ser cautos, esperar esta serie de procesos administrativos para luego dar a conocerlas de manera responsable. Creo que ese es el fondo en esta historia...», afirma.

Una historia que comenzó en diciembre de 2023 tras ser ratificado como delegado presidencial.

Por entonces se estaba en tratativas con Acciona por solicitudes que estaban fuera de lo que se había licitado. Incluso al poco tiempo y a través de una carta, la empresa dice que no puede continuar con la obra porque los precios no se ajustaban a lo que estaban pidiendo (ampliación, modificaciones al proyecto original) y que la oferta económica no era suficiente para poder cumplir con todas las necesidades.

En ese contexto viaja a Santiago para entrevistarse con la ministra del MOP, Jessica López, y plantearle lo crítico que sería para la región que se tenga que volver a licitar una obra y que, en el fondo, se deseché el proyecto que se estaba desarrollando actualmente.

En el intertanto, los senadores Núñez, Gahona y Walker citan a ambas partes a la Comisión de Obras Públicas, instancia «donde también pude participar y manifestar la importancia que tiene para la región este hospital, que dado la complementariedad con las especialidades, supera largamente el aporte a solo una comuna en

Desde que fue ratificado en diciembre de 2023, viajes a Santiago y a la Comisión de Obras Públicas en el Senado, para buscar ese equilibrio y punto medio entre lo que requería la empresa Acciona y lo que se planteaba desde el Gobierno para por fin cerrar este pacto.

particular. A partir de eso comienzan a darse una serie de reuniones dentro del marco de este acuerdo para poder buscar un equilibrio y un punto medio entre lo que requería la empresa y lo que se planteaba desde el Gobierno para cerrar este acuerdo», recuerda.

▶ TRABAJO SERIO, RESPONSABLE

Fue en febrero de 2022 cuando la empresa se adjudicaba el diseño, construcción y explotación durante 15 años, en régimen de concesión, del nuevo hospital.

A partir de ahí, la incertidumbre de la comunidad y el gremio de salud. Hasta este viernes por la mañana, antes de conocerse el acuerdo, con llamados a paro y a movilizaciones en señal de presión.

«El problema de estos procesos y que lo conversamos con el Consejo Consultivo, con quienes me reuní en varias ocasiones, es que en el fondo lo que espera la gente es que te digan que esto se resolverá tal día o

tal fecha, y la verdad es que las negociaciones de esta magnitud nos son fáciles. Es una obra que tiene su complejidad, sus requerimientos, con una gran inversión y no siempre son a la velocidad que uno puede esperar, especialmente cuando se está tratando de un acuerdo económico en función de una ampliación de la obra, lo que requiere mucho trabajo, porque se debe analizar junto a la Dipres si lo que está solicitando adicional corresponde efectivamente a una necesidad».

Pese a las quejas, asegura que fueron enérgicos «en plantear que esto era un

trabajo serio, responsable, y más allá de que nos pudiese comer la ansiedad de querer llegar a una fecha X con un anuncio, lo importante era entregarle garantía a la ciudadanía de que estábamos haciendo un trabajo profesional. Muchas veces en estos procesos, en que estamos hablando de harta cantidad de recursos, es necesario darse el tiempo, y los resultados se dieron».

Desde 2022 se ha generado un impacto grande, reconoce el delegado, y ahora viene todo el proceso de tramitación, en que hay que fir-

mar la documentación, los decretos, las resoluciones y después pasar por Contraloría para iniciar con la calendarización de las obras, «así que esto es como la primera noticia, por cuanto se logró destrabar este acuerdo, pero ahora, y a medida que avancen los días, iremos conociendo más detalles».

Una obra complementaria con el Hospital de Coquimbo, por eso la molestia del Colegio Médico, al ver que avanzaba solo el recinto porteo y no el que estará emplazado en la ex Cordep del sector San Joaquín.

«Claramente vamos a tener un desfase en el término de ambos recintos, eso no lo podemos revertir, pero lo importante es que estas obras son resultados que perduran por décadas y quizás al inicio tendremos esta distancia, pero al final estará esta red de hospitales, porque estamos a la espera de que Contraloría se pronuncie sobre la licitación del Hospital de Illapel y con esto hemos estado avanzando en infraestructura pública para la salud».

