

Mariquina: delegado y Carabineros destacan impacto en seguridad de nueva subcomisaría

OBRA. La reposición del cuartel policial fue readjudicada, tras ser abandonada por la empresa anterior.

La Delegación Presidencial y Carabineros de Los Ríos, destacaron el impacto en materia de seguridad que tendrá la reanudación de las obras correspondientes al cuartel de la Subcomisaría de Carabineros de Mariquina. El proyecto fue nuevamente adjudicado, tras ser abandonado por la empresa anterior.

Al respecto el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, resaltó la importancia de las gestiones realizadas para poder retomar estas obras, que permitirán concluir el cuartel.

“Hicimos una serie de gestiones junto al senador Alfonso de Urresti y Carabineros en el

“
 A la espera que este cuartel finalice su construcción en 2025, estamos trabajando en estrategias para mejorar la labor policial en la zona”.

Jorge Alvial
 Delegado presidencial Los Ríos

nivel central, para poder concretar esta obra y así entregar mayor seguridad a la comuna de Mariquina y sus alrededores, sabiendo que la seguridad es un tema que les preocupa de

manera prioritaria a los vecinos y vecinas de nuestra región. Para ello, sostuvimos muchas reuniones de modo de gestionar la diferencia de costos para poder finalmente licitar y concretar esta importante obra”, dijo la autoridad.

Alvial agregó que “a la espera de que este cuartel finalice su construcción en 2025, estamos trabajando en diferentes planes y estrategias para mejorar la labor policial en la zona y además entregarle mejores condiciones laborales a los carabineros que ejercen en este lugar. Sin embargo, es importante destacar el trabajo policial que realiza Carabineros en



EL PROYECTO SE FINANCIARÁ CON RECURSOS SECTORIALES Y REGIONALES.

esa comuna, ya que por cerca de ocho años trabajaron en un cuartel que estaba en muy malas condiciones para ejercer sus funciones y hoy se construye una infraestructura que le otorga dignidad a la importante labor que realizan en beneficio de la paz y tranquilidad de nuestros vecinos”.

La reposición de la Subcomisaría de Carabineros, surge de la necesidad de actualizar la infraestructura de la unidad

policial de Mariquina, ya que las condiciones de habitabilidad que mantenía el recinto anterior, no entregaban las condiciones para los funcionarios y para poder entregar un servicio de calidad a la comunidad.

El jefe de Zona Los Ríos, general Patricio Faunes, agradeció el compromiso con la seguridad y por ofrecer mejores condiciones de desempeño a los Carabineros y de atención a la comunidad. “Es un hito im-

2025

se espera concluyan las obras de reposición del cuartel de la Subcomisaría de Carabineros de Mariquina.

portante, nuestros carabineros están por más de ocho años en un recinto que no es un cuartel policial. En este sentido, nos pusimos como gran desafío el poder responder distintas necesidades de infraestructura que tiene nuestra zona y ya estamos dando señales claras, además de la recuperación de un espacio público para entregar tranquilidad a los vecinos”, expresó el jefe policial.

PRESUPUESTO

La obra quedó paralizada con un 40% de avance, habiéndose ejecutado \$763.440.692 del FNDP del Gobierno Regional de Los Ríos, quedando sin ejecutar \$718.500.463 de la primera adjudicación. A través de un nuevo proceso licitatorio, la empresa Constructora LN SPA se adjudicó el reinicio de la construcción por un monto de \$1.913.987.180, por lo que la diferencia fue asumida por el Gobierno Central, a través de la Dirección de Arquitectura del MOP, por \$1.195.486.717. 