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Empresa que se adjudico la primera
licitacion del programa Casa Solar en

21hgie ANierSe va a quiebra

W EvoluSun apunté a
una “ausencia total
de consideracién” por
parte de la Agencia
de Sostenibilidad
Energética.
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La firma EvoluSun -que se adjudicé la
primera licitacion del programa Casa Solar
en Puente Alto y que es representada por
Martin Adisson- solicit6 su liquidacion
voluntaria.

“La empresa enfrent6 una serie de pro-
blemas que condujeron a su actual estado
de insolvencia. Estos reveses fueron prin-

cipalmente relacionados con un programa
de licitacion puablica denominado Casa
Solar, promocionado y promovido por la
Agencia de Sostenibilidad Energética”, dijo
ala justicia el abogado Jorge Moreno.
Detallé que EvoluSun se adjudico tres
proyectos, consistentes en la instalacién de
mas de 700 sistemas solares fotovoltaicos
en domicilios particulares, por un monto
de venta cercano a los $ 1.000 millones.
“En definitiva y por el cimulo de situa-
ciones que pasaré a exponer, el saldo del
negocio resulto ser negativo, ascendiendo
las pérdidas alos S 450 millones”, ase-
guro el jurista, quien anadid que algunos
proyectos, principalmente Casa Solar,
incurrieron en costos mayores de los an-
ticipados, mencionando un “aumento de

valor de los equipos a adquirir”, “costos de
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transporte maritimo desproporcionado”,
“alza de costo de materiales y periféricos”,
e “incremento de costos en mano de obray
problemas con trabajadores”.

Junto a esto, dijo que las ventas en 2022y
2023 no fueron las esperadas.

“A todo lo anterior, se sumd la ausen-
cia total de consideracion de todos estos
factores por parte de la Agencia de Soste-
nibilidad Energética. A pesar de nuestras
solicitudes de reajuste de precio de los
contratos adjudicados, exponiendo en
varias ocasiones las dificultades enfrenta-
das, presentando cartas formales con las
explicaciones detalladas de lo anterior-
mente expuesto, acompanadas de todos
los justificativos requeridos, 1a Agencia de
Sostenibilidad Energética no ha respondi-
do nuestras peticiones, sino hasta abril de
2024, rechazando la solicitud y mantenien-
do el precio inicial, que tan solo por seren
pesos y no en UF, ha significado una pérdi-
da de casi un 20% del valor del contrato”,
dijo el abogado de EvoluSun.

“Peticiones que el Ministerio de Obras
Publicas ha escuchado de sus proveedores,
quienes, aludiendo a la repentina inflacién
y a las tasas de interés sobre su actividad,
obtuvieron un reajuste de todos los contra-
tos vigentes en un 20%”, anadio.
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